

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市松山區八德路2段342號
聯絡人：韋理淳
聯絡電話：02-87712613
電子郵件：wein823@cpami.gov.tw
傳真：02-87712624

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國105年5月25日

發文字號：營署都字第1052908120號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：檢送本署105年度5月份「城鎮風貌型塑整體計畫」、「臺南市五條港再生計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄乙份，請查照。


說明：依據本署105年5月9日營署都字第1052907113號開會通知單續辦。

正本：6直轄市、臺灣14縣（市）政府、金門縣政府、福建省連江縣政府。

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、本部主任秘書室、採購稽核小組、工程施工查核小組、內政部秘書室、內政部營建署中部辦公室、內政部營建署政風室、內政部營建署主計室、技正室、工務組、都市計畫組(以上均含附件)。

署長 許文龍

本案依分層負責規定授權組室主管判發



本署 105 年度 5 月份「城鎮風貌型塑整體計畫」、「臺南市五條港再生計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議紀錄

壹、開會時間：105 年 5 月 20 日（星期五）上午 10 時 00 分

貳、地點：本署 107 會議室

參、主持人：廖專門委員建順 代

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、臺南市五條港再生計畫：

查行政院公共工程委員會已於 105 年 2 月 2 日「行政院活化閒置公共設施 104 年第 4 季督導會議」中解除列管本案，惟商場整建方面，請市府持續督導委外廠商完成電梯、樓梯及商場範圍之整建(取得使用執照)，並於 105 年 8 月底前完成商場招商作業。

二、閒置設施活化作業進度：

(一)「臺中市后里環保公園植栽花廊工程」：本署已於 104 年 12 月 24 日以營署都字第 1040082168 號函復監察院有關本案執行成效及相關督導紀錄，查縣府亦未再收到監察院詢查函文，本署原則同意不再列管本案；後續相關維護管理及活化作業，請市府自行列管。

(二)「臺南市柳營區小腳腿多功能活動中心」：本案活動中心 2 樓修繕工程雖已取得使用執照，惟作為老人日照中心遭遇到居民反對，請公所務必積極與居民協調溝通，俟公所召開公民論壇研議及取得居民協調溝通後，再行研議後續解除列管事宜。

(三)「嘉義市後庄地區滯洪環境營造計畫」：本案已於105年2月2日以台內營字第1050801452號函核定「嘉義市後庄地區(後庄直排一)滯洪環境改善工程」，經查細部設計雖已完成，惟因施作範圍之土地尚未取得同意，故請市府務必積極辦理本案土地同意使用事宜(建議先函請國有財產署辦理土地先行使用，撥用作業同步辦理)，俾利後續工程施作。

三、苗栗縣政府辦理「北勢溪環境營造計畫工程」

「北勢溪環境營造計畫工程」之各項標案，請縣府務必於105年5月31日前函送各項標案結案資料辦理備查。

四、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)：

「104年度金門縣維護傳統建築風貌獎助計畫工作計畫」進度已達50%，請縣府辦理請款事宜；「105年度金門縣維護傳統建築風貌獎助計畫工作計畫」，請縣府督促執行單位積極辦理，於105年11月30日前進度能達50%，辦理請款事宜。

五、以前年度(98-103年)「城鎮風貌型塑整體計畫」尚未報署結案之案件

(一)經查98-104年尚有390件，包含98年度3件、99年度1件、100年度2件、101年度15件、102年度6件、103年度19件、104年度344件(未結案件統計表如下表)，各直轄市、縣市政府每月應有結案處理進度。

(三)102~103 年之「跨域整合建設計畫」，因行政院尚未核定，建議各直轄市、縣(市)政府勿先行辦理結案，以利後續計畫修正作業。

縣市別	98年		99年		100年		101年		102年		103年		104年		總計
	4月份	5月份	4月份	5月份	4月份	5月份	4月份	5月份	4月份	5月份	4月份	5月份	4月份	5月份	
台北市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
宜蘭縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15
基隆市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	17	17	19
新北市政府	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	3	2	5	5	9
桃園縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8
新竹市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20
新竹縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16
苗栗縣政府	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0	0	16	16	20
台中市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	18	18	19
南投縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19
彰化縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25
雲林縣政府	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	33	33	36
嘉義縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	28
嘉義市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	17	17	18
台南市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15
高雄市政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	13	13	14
屏東縣政府	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	24	24	26
澎湖縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	10	15
花蓮縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	9	10
台東縣政府	1	1	0	0	0	0	12	12	5	5	7	4	22	22	44
金門縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10
連江縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
總計	3	3	1	1	2	2	15	15	7	6	32	19	344	344	390

六、104年「城鎮風貌型塑整體計畫」

(一)104年1~3階段補助計畫執行期程：104年第一階段核定補助案件最遲於105年5月30日務必完

工；第二階段核定補助案件最遲於 105 年 6 月 30 日前完工；第三階段核定補助案件最遲於 8 月 31 日前完工，請各直轄市、縣(市)政府務必督促廠商依上開所訂時程辦理。

(二)104 年度核定補助計畫已達請款標準之案件，請各直轄市、縣(市)政府備妥相關文件辦理請款事宜。

(三)請各直轄市、縣(市)政府應每月辦理各補助計畫之估驗付款，以減少經費保留之情事。

(四)104 年度個案進度落後案件：

1. 臺中市政府：經查「臺中市西區美術園道入口綠美化計畫」之規劃因有重複之嫌，請市府研議辦理撤案。

2. 南投縣政府：「南投縣南投市中山公園暨周邊景觀休憩重塑計畫」因有居民意見待整合，請縣府積極調整，俾利後續工程進行。

3. 嘉義市政府：「嘉義市火車站站前西側廣場整頓工程」、「嘉義市嘉油鐵馬道休憩環境綠美化整頓工程」、「志航嘉油·鐵道漫遊」—志航國小藝術綠美化學校與社區空間改善工程計畫」、「嘉義市大同國民小學「百年校園藝術新風貌」空間改善工程」、「嘉義市政府文化局文化園區週邊綠美化工程」、「嘉義市政府衛生局人本景觀綠美化工程」、「嘉義市家庭教育中心開放空間綠美化工程」、「嘉義市黑金段巷弄藝術創作暨週邊環境綠美化工程」、「嘉義市後庄里東義路與義教東路口附近閒置空間綠美化工程」等 9 案工程案件均未完成工程發包作業，市府進度

已嚴重落後，請市府加速督促趕辦。

4. 嘉義縣政府：「嘉義縣朴子市生活藝術景觀大道簡易綠化改造工程」發包工程執行進度落後，請縣府加速趕辦。
5. 屏東縣政府：「枋山鄉楓港村海岸線堤頂步道整建工程」、「台糖生態公園營造計畫」、「屏東縣萬巒鄉聯合集會所活動中心環境改善工程」、「屏東車站站區周邊及鐵路廊帶橋下空間開闢工程-歸來、麟洛、竹田」等 4 案發包及工程執行進度落後，請縣府加速趕辦。
6. 澎湖縣政府：「澎湖縣馬公市文園及公有閒置地(中衛段 691 地號)綠美化改善計畫」工程執行進度落後，請縣府加速趕辦。

七、105 年度「城鎮風貌型塑整體計畫」

- (一) 本署已訂於 105 年 5 月 31 日(星期二)至 6 月 7 日(星期二)召開本署 105 年度第二階段「城鎮風貌型塑整體計畫」輔導及審查會議，請各直轄市、縣(市)政府預為準備簡報作業(請提供空照位置圖、現況照片、施作面積、施作工程預算書、細部設計圖(工程類))。
- (二) 本年度因中央補助額度有限，若超出本年度分配額度之縣市政府，請於簡報會議中提出計畫優先順序或分年分期等相關因應對策，俾利審查作業進行。
- (三) 請各直轄市、縣(市)政府務必每月上城鄉風貌管考系統更新最新進度，另請務必填列並更新發生權責數(已發包案件請務必填列，若屬 A+B 類補助案件，A 類已完成發包亦請先行填列)、工程日曆天、

預定工程及實際工程進度，尚未發包之補助案件，請各縣市政府專案列管發包進度，並加速趕辦。

(四)請各直轄市、縣(市)政府每月於府內召開管考會議時，應更新本署城鄉風貌管考系統，並以管考系統下載之資料作為開會依據，俾利督導府內各局處及所轄區、鄉、鎮、市公所檢討及更新最新辦理情形。

柒、散會： 16 時 00 分

本署105年度5月份「城鎮風貌型塑整體計畫」、「臺南市五條港再生計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

一、時間：105年5月20日（星期五） 10時00分

二、地點：本署107議室

三、主持人：陳組長興隆

陳興隆

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
臺北市政府	股長	<i>張維</i>		
新北市政府	副市長	<i>陳怡宏</i>		
臺中市政府	助力工	<i>林政憲</i>		
臺南市政府			科員	<i>吳翰屏</i>
高雄市政府	幫工程司	<i>張魏</i>	駐府	<i>敏寬</i>
基隆市政府	約僱	<i>梁正輝</i>	馬主府	<i>馬浩鈞</i>

出列席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
宜蘭縣政府				
桃園市政府		曾湘琦		曾湘琦 副議長
新竹縣政府	科長	蔡榮	技士 陳素珠	楊麗安
新竹市政府				林凱菁
苗栗縣政府				邱得維
彰化縣政府				陳富平
南投縣政府				吳俊平
雲林縣政府		陳尚文		
嘉義縣政府		王瑋瑋		

出列席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
嘉義市政府		鄭偉		
屏東縣政府		陳冠廷		
澎湖縣政府		楊雅慧		
花蓮縣政府				潘則宇
臺東縣政府	技佐	吳梵羽	景觀總顧問	李威沐
金門縣政府	約聘人員	陳天森	環境與生態顧問團隊	翁珂廷
福建省 連江縣政府				清俊
營建署 中部辦公室		陳紫昇		
營建署 主計室				

出列席單位	職稱	姓名	職稱	姓名
營建署 都市計畫組		<p>李理序</p> <p>吳政行</p> <p>陳思諱</p>		<p>譚忠新</p> <p>劉文菁</p> <p>鄭元梅</p>

陳立書
陳昭靜