召開「均衡城鄉發展推動方案」執行檢討第2次會議
會議議程

壹、會議說明

一、依據行政院103年12月16日核定「均衡城鄉發展推動方案」中有關計畫管控機制及本部105年9月21日「均衡城鄉發展推動方案」執行檢討第1次會議紀錄續辦。
二、按上開方案之追蹤管控機制，在地方係由各直轄市、縣（市）政府按月追蹤計畫執行進度，並召開執行進度檢討會議；在中央係由本部每季函請各直轄市縣市政府回報分年分項計畫執行情形，並視需要不定期邀集相關部會檢討計畫推動成效，俾滾動調整分年分項計畫之補助經費與作業期程。
三、有關106年第1季縣市政府回報17示範鄉鎮之推動情形，業經彙整完竣。

四、為檢討目前各計畫推動進度與執行困難之癥結，並作為後續年度計畫滾動檢討之依據，爰召開本次會議。
貳、討論事項

案由一、有關「均衡城鄉發展推動方案」跨域整合計畫執行情形乙案
說明：
1、 依本部106年第1季「均衡城鄉發展推動方案」執行情形調查結果，截至本（106）年3月底止統計，均衡城鄉17案跨域整合計畫，104至107年度預定執行之分項計畫，計有452項，經費約91.82億元，已補助執行中有189項，補助經費約30.42億元；縣市提案未獲補助有22項（詳附件一，P.5），縣市已提案申請尚待部會核定中有19項（詳附件二，P.11），分項計畫經縣市檢討後決定不執行撤案有41項（詳附件三，P.18），縣市尚未提案有166項（詳附件四，P.31），縣市自籌經費執行有15項。
2、 針對縣市提案未獲補助事項22項，新竹縣3項、苗栗縣5項、台中市1項、南投縣2項、雲林縣2項、彰化縣2項、高雄市1項、台東縣3項、連江縣2項及澎湖縣1項，請相關部會協助說明不予補助原因，是否尚有其他相關替代計畫或預算可協助，並請縣市政府檢討評估計畫急迫性，未來是否可自籌經費或先予撤案。

3、 縣市已提案尚待核定案件19項，桃園市2項、苗栗縣4項、台中市1項、南投縣3項、雲林縣3項、嘉義縣3項、高雄市1項、屏東縣1項及澎湖縣1項，請相關部會協助說明目前計畫審議核定情形。

4、 至於尚未提案計畫166項，因本計畫將於107年屆期，請縣市政府以107年可執行完成工程為原則，重新檢討分年分項計畫，並具體回應續辦或檢討撤案之決定，並請相關部會協助檢視說明所列分項計畫後續年度是否尚有經費可資協助。

決定：
参、臨時動議
肆、散會
均衡城鄉發展推動方案104-106年度分項計畫已提案未獲補助案件明細表
	縣市
	計畫名稱
	分項行動計畫
	計畫經費來源
	申請補助經費
	104至106年
實際補助經費
	辦理情形

	
	
	（含子項計畫）
	申請補助計畫名稱
	中央補助單位
	104
	105
	106
	107
	合計
	104年
	105年
	106年
	合計
	未獲補助原因說明

	南投縣 
	南投縣埔里鎮風華再現整合建設計畫之委外規劃案
	　
	C-12 埔里地方文化館、展演空間升級改善計畫
	地方文化館第二期計畫97-104
	文化部
	0
	1,500,000
	1,500,000
	0
	3,000,000
	0
	560,000
	0
	560,000
	1.105年度已執行完竣，106年度將再由埔里鎮公所提報計畫項文化部爭取經費補助。
2.106年度將再由埔里鎮公所提報計畫項文化部爭取經費補助，預定106/1/20轉送文化部申請3,000仟元。
3.107年暫定匡列申請3,000仟元。

	
	
	　
	C-2 埔里鎮福興農場公共運輸道路系統新建工程
	生活圈道路交通系統建設計畫
	交通部公路總局
	0
	61,900,000
	102,100,000
	0
	164,000,000
	0
	0
	0
	0
	待生活圈計畫啟動，始得辦理後續相關作業。

	
	
	　
	E-1 社區照顧關懷計畫
	建立社區照顧關懷據點實施計畫
	衛生福利部
	1,800,000
	1,800,000
	1,800,000
	1,800,000
	7,200,000
	1,461,000
	1,766,000
	0
	3,227,000
	106年度經費中央尚未核定。

	屏東縣 
	屏東縣潮州鎮整體建設計畫
	　
	B-3鐵道文化園區整體規劃
	　
	交通部
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	本案自然生態景觀區及臺鐵文物區係由交通部臺灣鐵路管理局辦理中，爰建議刪除本項補助。*屏東縣政府要求臺鐵局相關規劃設計時，應至地方辦理相關說明會，並邀集屏東縣政府、潮州鎮公所及地方社區團體，聽取相關單位之意見。

	苗栗縣 
	苗栗縣後龍鎮整合建設計畫案
	生態文化旅遊景點整備計畫
	3.1.3 白沙屯隧道群修復計畫
	台灣好行服務升級計畫
	交通部觀光局
	0
	12,000,000
	0
	0
	12,000,000
	0
	0
	0
	0
	105年2月3日文化部函知因經費已分配完竣，暫緩補助於106年度賡續提案，已於106/1/27提送計畫，俟審核結果進行推動。

	
	
	城鎮風貌形塑計畫
	3.3.2 第一、二市場環境改造計畫
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	1,800,000
	30,000,000
	0
	0
	31,800,000
	0
	0
	0
	0
	本案與『3.3.3 後龍火車站周邊地區都市更新關聯性公共工程』合併提送『都市更新委外規劃及關聯性公共工程補助計畫』，已提報106年ㄧ階計畫，預計申請180萬元整，執行規劃設計。

	
	
	城鎮風貌形塑計畫
	3.3.3 後龍火車站周邊地區都市更新關聯性公共工程
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	0
	0
	10,000,000
	10,000,000
	20,000,000
	0
	0
	0
	0
	本案與『3.3.2 第一、二市場環境改造計畫』合併提送『都市更新委外規劃及關聯性公共工程補助計畫』，已提報106年ㄧ階計畫，預計申請180萬元整，執行規劃設計。

	
	
	關懷樂齡計畫
	4.5 國小兒童課後照顧計畫
	直轄市縣(市)政府辦理國民中小學校外教學計畫
	教育部(國民及學前教育署)
	330,000
	300,000
	300,000
	300,000
	1,230,000
	222,000
	230,000
	0
	452,000
	105學年度第二學期補助經費申請表件於106年3月16日函送教育部，預計4月底核定。

	桃園市 
	觀音陂塘生活趣、新屋宜居桃花源
	　
	1-1-3桃園市地方產業創新研發推動計畫
	地方產業發展基金補助計畫
	經濟部
	32,000,000
	32,000,000
	32,000,000
	32,000,000
	128,000,000
	14,070,000
	18,529,000
	0
	32,599,000
	104年度計畫共補助44案已全數執行完畢，於105年11月11日辦理成果發表記者會。
105年度計畫共補助51案，已於105年11月份簽約後開始執行。
106年度計畫將於106年1月18日前向經濟部中小企業處提出申請。

	
	
	　
	3-2-1永安漁港北岸整體改善計畫圍堤第二期工程
	振興漁港設施機能
	農委會漁業署
	0
	40,000,000
	60,000,000
	0
	100,000,000
	0
	0
	0
	0
	1. 本案依98年11月6日觀技字第0980032211號函會議紀錄結論，本案經費將由本府、農委會漁業署及交通部觀光局各負擔三分之ㄧ經費。並已提報漁業署待審查作業中。
2. 另涉及後湖溪河道改善工程，將另案向經濟部水利署提案申請。
3. 本案涉及第二階段環評作業經環保署105年6月21日環署綜字第1050048829號函原則同意委託本府辦理環評法第10條、第12條及第13條之審查程序，後續第二階段環評審查機關為本府環保局，另第一階段環評作業已於3月31日完成公告閱覽程序，並於5月17日召開公開說明會，6月份公告公開說明會紀錄，本府環保局訂於12月29日召開範疇界定會議。

	高雄市 
	103年度高雄市旗山、大樹區整合建設計畫
	　
	4-1特色農村再生及休閒農業體驗計畫
	農村再生整體發展計畫暨第一期(101至104年度)實施計畫
	農委會水保局
	1,300,000
	2,000,000
	2,000,000
	20,000,000
	25,300,000
	1,275,500
	2,000,000
	0
	3,275,500
	105：依據水保局台南分局105年3月29日水保農字第1051859348號函核定2,000,000元
106：審查中


1.104年9月10日向文化部文化資產局提案申請本縣歷史建築「西螺戲院」修復及再利用計畫，並提供相關提案資料予公所參考。

2.105年1月7日文化部文化資產局函文本計畫審查結果為暫緩補助。

	3.105年12月9日文化資產局來函提案(提案期限為1月27日前)，本處於106年1月26日向文化部文化資產局提案。，並於3/6進行計畫簡報.，尚待文資局通知補助審查結果。備註：本案縣府係向文化部文資局申請「輔導直轄市及縣（市）政府與民間推動文化資產保存維護計畫」爭取補助。

	
	
	2.西螺生活博物館(生活廊道)
	2-4.街道綠美化與整治規劃設計
	既有市區道路景觀與人本環境改善計畫
	內政部營建署
	0
	6,560,000
	0
	0
	6,560,000
	0
	0
	0
	0
	本案於105年9月30日府工運二字第1050085329號函送申請補助計畫書予內政部營建署申請106年一階補助，依審查會議決議：本案請依委員意見修正並調整所需經費，完成細設後報署辦理審查後核定，西螺鎮公所尚在辦理書圖修正中，需俟修正報署核備。

	
	
	4.大農倉濁水溪文創藝術園區暨農業創客基地 (黃金廊道)
	4-10.垃圾車加裝濾煙器
	推動低碳永續家園（持續性工作）
	行政院環境保護署
	1,850,000
	0
	0
	0
	1,850,000
	12,136,000
	0
	0
	12,136,000
	1. 104年環保署核定本縣74輛垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫，發包金額為1,213萬6,000元，其中西螺鎮分配9輛(因原8輛垃圾車底盤空間不足，由105年申請案替代8輛)，已於105年10月27日全數完成。
2. 105年申請全縣216輛柴油公務車加裝濾煙器，因環保署請本縣重新評估車輛底盤及濾煙器可執行之排氣量範圍，於105年10月7日修正計畫書提報43輛，共1,075萬元。(尚未核定)
3. 106年待105年申請案核定,故未申請。
備註：本案係向環保署申請「雲林縣清潔車輛加裝濾煙器運行維護計畫」補助辦理。

	嘉義縣 
	嘉義縣朴子市整合建設計畫-建構日式洋風小鎮
	　
	1.7朴子醫療文化館
	輔導直轄市及縣市政府與民間推動文化資產保存維護計畫作業要點
	文化部文化資產局
	3,000,000
	1,000,000
	10,000,000
	0
	14,000,000
	520,000
	0
	0
	520,000
	本案於104年獲文化部補助總經費52萬辦理緊急搶修，已完工結案。另因考量文化資產保存需求，預計106年1月向文化部爭取調查研究經費，經費需求為120萬，待文化部核定。

	
	
	　
	2.10生活服務及活動空間規劃
	建立社區照顧關懷據點實施計畫
	衛生福利部社會及家庭署
	500,000
	1,000,000
	1,000,000
	500,000
	3,000,000
	0
	437,000
	0
	437,000
	105年度已獲衛福部補助總經費437,000元辦理，106年度計畫，朴子市截至3月底止共有2單位提案，申請金額共285,000元，尚待核定，另有2單位輔導提案中。

	
	
	　
	2.1故宮新都心綠色交通路網及服務空間銜接計畫
	既有市區道路景觀與人本環境改善計畫
	內政部營建署
	2,000,000
	45,000,000
	38,000,000
	0
	85,000,000
	0
	20,000,000
	20,000,000
	40,000,000
	105年已獲內政部補助總經費2000萬（總經費2325.6萬），106年已獲補助總經費2000萬，另已再提相關計畫送營建署爭取補助，經費需求約2500萬，尚待審查中。

	台中市 
	臺中市后里區整合建設計畫規劃案
	　
	A-2. 后里區休閒農業區劃設及計畫執行
	休閒農業
	農委會輔導處
	0
	0
	1,000,000
	1,000,000
	2,000,000
	0
	0
	0
	0
	1.本府業於105年5月12日函文行政院農業委員會申請審查劃設休閒農業區，業經行政院農業委員會6月26日進行實地審查工作，並於8月1日函文通知經審查未通過，不予劃設。 
 2.本(106)年2月15日后里區仁里社區發展協會再函文申請劃設休閒農業區，本府業於3月15日完成初部審查，目前正由該區進行資料修正後，再由本府提送農委會再次申請劃設。

	澎湖縣 
	湖西鄉黃金海岸文化長灘計畫
	　
	3-4.湖西鄉休閒漁業亮點輔導計畫
	漁業多元化經營建設計畫
	農委會漁業署
	0
	600,000
	600,000
	600,000
	1,800,000
	0
	1,100,000
	0
	1,100,000
	相關計畫現正研提中，待中央計畫審核通過。


均衡城鄉發展推動方案104-106年度分項計畫已提案待核定中案件明細表

	縣市
	計畫名稱
	分項行動計畫
	計畫經費來源
	申請補助經費
	104至106年
實際補助經費
	辦理情形

	
	
	（含子項計畫）
	申請補助計畫名稱
	中央補助單位
	104
	105
	106
	107
	合計
	104年
	105年
	106年
	合計
	

	南投縣 
	南投縣埔里鎮風華再現整合建設計畫之委外規劃案
	　
	C-12 埔里地方文化館、展演空間升級改善計畫
	地方文化館第二期計畫97-104
	文化部
	0
	1,500,000
	1,500,000
	0
	3,000,000
	0
	560,000
	0
	560,000
	1.105年度已執行完竣，106年度將再由埔里鎮公所提報計畫項文化部爭取經費補助。
2.106年度將再由埔里鎮公所提報計畫項文化部爭取經費補助，預定106/1/20轉送文化部申請3,000仟元。
3.107年暫定匡列申請3,000仟元。

	
	
	　
	C-2 埔里鎮福興農場公共運輸道路系統新建工程
	生活圈道路交通系統建設計畫
	交通部公路總局
	0
	61,900,000
	102,100,000
	0
	164,000,000
	0
	0
	0
	0
	待生活圈計畫啟動，始得辦理後續相關作業。

	
	
	　
	E-1 社區照顧關懷計畫
	建立社區照顧關懷據點實施計畫
	衛生福利部
	1,800,000
	1,800,000
	1,800,000
	1,800,000
	7,200,000
	1,461,000
	1,766,000
	0
	3,227,000
	106年度經費中央尚未核定。

	屏東縣 
	屏東縣潮州鎮整體建設計畫
	　
	B-3鐵道文化園區整體規劃
	　
	交通部
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	本案自然生態景觀區及臺鐵文物區係由交通部臺灣鐵路管理局辦理中，爰建議刪除本項補助。*屏東縣政府要求臺鐵局相關規劃設計時，應至地方辦理相關說明會，並邀集屏東縣政府、潮州鎮公所及地方社區團體，聽取相關單位之意見。

	苗栗縣 
	苗栗縣後龍鎮整合建設計畫案
	生態文化旅遊景點整備計畫
	3.1.3 白沙屯隧道群修復計畫
	台灣好行服務升級計畫
	交通部觀光局
	0
	12,000,000
	0
	0
	12,000,000
	0
	0
	0
	0
	105年2月3日文化部函知因經費已分配完竣，暫緩補助於106年度賡續提案，已於106/1/27提送計畫，俟審核結果進行推動。

	
	
	城鎮風貌形塑計畫
	3.3.2 第一、二市場環境改造計畫
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	1,800,000
	30,000,000
	0
	0
	31,800,000
	0
	0
	0
	0
	本案與『3.3.3 後龍火車站周邊地區都市更新關聯性公共工程』合併提送『都市更新委外規劃及關聯性公共工程補助計畫』，已提報106年ㄧ階計畫，預計申請180萬元整，執行規劃設計。

	
	
	城鎮風貌形塑計畫
	3.3.3 後龍火車站周邊地區都市更新關聯性公共工程
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	0
	0
	10,000,000
	10,000,000
	20,000,000
	0
	0
	0
	0
	本案與『3.3.2 第一、二市場環境改造計畫』合併提送『都市更新委外規劃及關聯性公共工程補助計畫』，已提報106年ㄧ階計畫，預計申請180萬元整，執行規劃設計。

	
	
	關懷樂齡計畫
	4.5 國小兒童課後照顧計畫
	直轄市縣(市)政府辦理國民中小學校外教學計畫
	教育部(國民及學前教育署)
	330,000
	300,000
	300,000
	300,000
	1,230,000
	222,000
	230,000
	0
	452,000
	105學年度第二學期補助經費申請表件於106年3月16日函送教育部，預計4月底核定。

	桃園市 
	觀音陂塘生活趣、新屋宜居桃花源
	　
	1-1-3桃園市地方產業創新研發推動計畫
	地方產業發展基金補助計畫
	經濟部
	32,000,000
	32,000,000
	32,000,000
	32,000,000
	128,000,000
	14,070,000
	18,529,000
	0
	32,599,000
	104年度計畫共補助44案已全數執行完畢，於105年11月11日辦理成果發表記者會。
105年度計畫共補助51案，已於105年11月份簽約後開始執行。
106年度計畫將於106年1月18日前向經濟部中小企業處提出申請。

	
	
	　
	3-2-1永安漁港北岸整體改善計畫圍堤第二期工程
	振興漁港設施機能
	農委會漁業署
	0
	40,000,000
	60,000,000
	0
	100,000,000
	0
	0
	0
	0
	1. 本案依98年11月6日觀技字第0980032211號函會議紀錄結論，本案經費將由本府、農委會漁業署及交通部觀光局各負擔三分之ㄧ經費。並已提報漁業署待審查作業中。
2. 另涉及後湖溪河道改善工程，將另案向經濟部水利署提案申請。
3. 本案涉及第二階段環評作業經環保署105年6月21日環署綜字第1050048829號函原則同意委託本府辦理環評法第10條、第12條及第13條之審查程序，後續第二階段環評審查機關為本府環保局，另第一階段環評作業已於3月31日完成公告閱覽程序，並於5月17日召開公開說明會，6月份公告公開說明會紀錄，本府環保局訂於12月29日召開範疇界定會議。

	高雄市 
	103年度高雄市旗山、大樹區整合建設計畫
	　
	4-1特色農村再生及休閒農業體驗計畫
	農村再生整體發展計畫暨第一期(101至104年度)實施計畫
	農委會水保局
	1,300,000
	2,000,000
	2,000,000
	20,000,000
	25,300,000
	1,275,500
	2,000,000
	0
	3,275,500
	105：依據水保局台南分局105年3月29日水保農字第1051859348號函核定2,000,000元
106：審查中


1.104年9月10日向文化部文化資產局提案申請本縣歷史建築「西螺戲院」修復及再利用計畫，並提供相關提案資料予公所參考。

2.105年1月7日文化部文化資產局函文本計畫審查結果為暫緩補助。

	3.105年12月9日文化資產局來函提案(提案期限為1月27日前)，本處於106年1月26日向文化部文化資產局提案。，並於3/6進行計畫簡報.，尚待文資局通知補助審查結果。備註：本案縣府係向文化部文資局申請「輔導直轄市及縣（市）政府與民間推動文化資產保存維護計畫」爭取補助。

	
	
	2.西螺生活博物館(生活廊道)
	2-4.街道綠美化與整治規劃設計
	既有市區道路景觀與人本環境改善計畫
	內政部營建署
	0
	6,560,000
	0
	0
	6,560,000
	0
	0
	0
	0
	本案於105年9月30日府工運二字第1050085329號函送申請補助計畫書予內政部營建署申請106年一階補助，依審查會議決議：本案請依委員意見修正並調整所需經費，完成細設後報署辦理審查後核定，西螺鎮公所尚在辦理書圖修正中，需俟修正報署核備。

	
	
	4.大農倉濁水溪文創藝術園區暨農業創客基地 (黃金廊道)
	4-10.垃圾車加裝濾煙器
	推動低碳永續家園（持續性工作）
	行政院環境保護署
	1,850,000
	0
	0
	0
	1,850,000
	12,136,000
	0
	0
	12,136,000
	1. 104年環保署核定本縣74輛垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫，發包金額為1,213萬6,000元，其中西螺鎮分配9輛(因原8輛垃圾車底盤空間不足，由105年申請案替代8輛)，已於105年10月27日全數完成。
2. 105年申請全縣216輛柴油公務車加裝濾煙器，因環保署請本縣重新評估車輛底盤及濾煙器可執行之排氣量範圍，於105年10月7日修正計畫書提報43輛，共1,075萬元。(尚未核定)
3. 106年待105年申請案核定,故未申請。
備註：本案係向環保署申請「雲林縣清潔車輛加裝濾煙器運行維護計畫」補助辦理。

	嘉義縣 
	嘉義縣朴子市整合建設計畫-建構日式洋風小鎮
	　
	1.7朴子醫療文化館
	輔導直轄市及縣市政府與民間推動文化資產保存維護計畫作業要點
	文化部文化資產局
	3,000,000
	1,000,000
	10,000,000
	0
	14,000,000
	520,000
	0
	0
	520,000
	本案於104年獲文化部補助總經費52萬辦理緊急搶修，已完工結案。另因考量文化資產保存需求，預計106年1月向文化部爭取調查研究經費，經費需求為120萬，待文化部核定。

	
	
	　
	2.10生活服務及活動空間規劃
	建立社區照顧關懷據點實施計畫
	衛生福利部社會及家庭署
	500,000
	1,000,000
	1,000,000
	500,000
	3,000,000
	0
	437,000
	0
	437,000
	105年度已獲衛福部補助總經費437,000元辦理，106年度計畫，朴子市截至3月底止共有2單位提案，申請金額共285,000元，尚待核定，另有2單位輔導提案中。

	
	
	　
	2.1故宮新都心綠色交通路網及服務空間銜接計畫
	既有市區道路景觀與人本環境改善計畫
	內政部營建署
	2,000,000
	45,000,000
	38,000,000
	0
	85,000,000
	0
	20,000,000
	20,000,000
	40,000,000
	105年已獲內政部補助總經費2000萬（總經費2325.6萬），106年已獲補助總經費2000萬，另已再提相關計畫送營建署爭取補助，經費需求約2500萬，尚待審查中。

	台中市 
	臺中市后里區整合建設計畫規劃案
	　
	A-2. 后里區休閒農業區劃設及計畫執行
	休閒農業
	農委會輔導處
	0
	0
	1,000,000
	1,000,000
	2,000,000
	0
	0
	0
	0
	1.本府業於105年5月12日函文行政院農業委員會申請審查劃設休閒農業區，業經行政院農業委員會6月26日進行實地審查工作，並於8月1日函文通知經審查未通過，不予劃設。 
 2.本(106)年2月15日后里區仁里社區發展協會再函文申請劃設休閒農業區，本府業於3月15日完成初部審查，目前正由該區進行資料修正後，再由本府提送農委會再次申請劃設。

	澎湖縣 
	湖西鄉黃金海岸文化長灘計畫
	　
	3-4.湖西鄉休閒漁業亮點輔導計畫
	漁業多元化經營建設計畫
	農委會漁業署
	0
	600,000
	600,000
	600,000
	1,800,000
	0
	1,100,000
	0
	1,100,000
	相關計畫現正研提中，待中央計畫審核通過。


均衡城鄉發展推動方案104-106年度分項計畫縣市決定不執行撤案明細表

	縣市
	計畫名稱
	分項行動計畫
	計畫經費來源
	申請補助經費
	104至106年
實際補助經費
	不執行原因說明

	
	
	（含子項計畫）
	申請補助計畫名稱
	中央補助單位
	104
	105
	106
	107
	合計
	104年
	105年
	106年
	合計
	

	金門縣 
	烈嶼：邊境小鎮的再生
	　
	1-3羅厝聚落漁村風貌改造計畫
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	0
	5,100,000
	0
	0
	5,100,000
	4,940,000
	0
	0
	4,940,000
	因無法與居民取得共識，已辦理撤案。

	
	
	　
	6-2太陽光電陽光社區建置計畫
	陽光屋頂百萬座計畫
	經濟部
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	1,200,000
	0
	0
	0
	0
	陽光社區主要補助住宅裝設太陽光電線路費用，惟台電政策變更，於104年7月將接線費用免費容量提高至50KW(裝設面積約150坪大小)，故已無接線費用補助需求。

	南投縣 
	南投縣埔里鎮風華再現整合建設計畫之委外規劃案
	　
	A-4 埔里溫泉觀光休閒產業特色加值整備計畫
	整備觀光遊憩設施建設計畫
	交通部觀光局
	0
	0
	4,800,000
	3,600,000
	8,400,000
	0
	0
	0
	0
	本案提送未媒合。

	
	
	　
	C-1 埔里迎賓暨台14線藝術大道營造計畫
	整備觀光遊憩設施建設計畫
	交通部觀光局
	0
	0
	35,000,000
	0
	35,000,000
	0
	0
	0
	0
	提案未媒合。

	
	
	　
	C-7 埔里鎮舊城十字大街及周邊道路景觀與環境改善計畫
	既有市區道路景觀與人本環境改善計畫
	內政部營建署
	0
	16,200,000
	16,200,000
	0
	32,400,000
	0
	0
	0
	0
	105年第四季檢討會議中提到，地方恐執行後會限縮使用空間，引致觀光人潮縮減。

	
	
	　
	C-9 農村社區土地重劃選址評估、先期計畫及示範區開發計畫
	農村再生整體發展計畫暨第一期(101至104年度)實施計畫
	農委會水保局
	0
	0
	3,280,000
	6,970,000
	10,250,000
	0
	0
	0
	0
	本案前經縣府以105年5月3日府地劃字第1050094406號函提報計畫書申請補助，惟經函示並無重劃選址評估是項經費可供補助；本案目前經檢討已核定之10區農村再生社區後並無適合重劃之地區可供辦理，本處當再積極檢討，如有適合辦理重劃之地區後依規函報內政部土地重劃工程處辦理初勘及複勘等工作。

	屏東縣 
	屏東縣潮州鎮整體建設計畫
	　
	A-4戲劇文創與展演計畫
	地方演藝團隊扶植計畫
	文化部
	0
	0
	5,000,000
	5,000,000
	10,000,000
	0
	0
	0
	0
	未符本地方演藝團隊扶植計畫作業要點補助之精神及內容，本案不提報補助。

	苗栗縣 
	苗栗縣後龍鎮整合建設計畫案
	後龍產業活水計畫
	1.8 後龍鎮文化資產調查計畫
	歷史與文化資產維護發展(第二期)計畫99-104
	文化部
	0
	500,000
	0
	0
	500,000
	0
	0
	0
	0
	全縣調查已執行完畢，後續將相關成果資料轉交至公所運用。本分項計畫保留，日後俟有類似計畫申請提案補助

	
	
	生態文化旅遊景點整備計畫
	3.1.9苗栗縣自然生態教育中心計畫
	國有林治理與復育
	農委會林務局
	0
	400,000
	400,000
	400,000
	1,200,000
	0
	0
	0
	0
	因當地居民抗爭，已變更地點至銅鑼鄉芎蕉灣段，建請取消該案。

	桃園市 
	觀音陂塘生活趣、新屋宜居桃花源
	　
	1-2-1新屋日間照顧中心設置計畫
	推動社區發展業務
	衛生福利部
	0
	4,750,000
	1,884,000
	1,914,000
	8,548,000
	3,011,000
	3,011,000
	0
	6,022,000
	104及105年均獲衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧十年計畫-日間照顧中心經費，惟因無合適場地亦無民間團體使用自有場地設置日間照顧中心，故截至105年止，新屋區尚未設置日間照顧中心，106年度亦持續申請桃園市106年長期照顧十年2.0整合計畫。已解除本項計畫列管。

	
	
	　
	1-2-2觀音日照照顧中心設置計畫
	推動社區發展業務
	衛生福利部
	4,500,000
	1,508,000
	0
	0
	6,008,000
	0
	0
	0
	0
	1.今年度衛生福利部業於105年5月25日公告日間照顧中心設置申請計畫須知，本局並於105年5月31日函知該區護理之家提出申請。該機構業於6月13日提交申請計畫書，經本局(衛生局)及本府社會局初審後，已依限函送衛生福利部審核。                                                                      
2.經衛生福利部審查後於105年8月22日以衛部照字第1051563720A號函知審查未通過。                                                                 
3.106年度衛生福利部護理及健康照護司未公告辦理長照資源不足地區發展長照資源計畫-日照中心設置計畫，有關日間照顧中心之設置，回歸社會及家庭署與社會局辦理。已解本項計畫列管。

	
	
	　
	2-1-3九斗社區埤塘環境改善計畫
	農村再生整體發展計畫暨第一期(101至104年度)實施計畫
	農委會水保局
	0
	0
	2,455,000
	0
	2,455,000
	0
	0
	0
	0
	因土地使用權無法解決，本案已不再施作。

	
	
	　
	2-2-1天羅地網環境資訊暨污染預警監控系統二期計畫
	水體環境水質改善及經營管理計畫(101年至106年)
	行政院環境保護署
	11,000,000
	0
	0
	0
	11,000,000
	0
	0
	0
	0
	　

	
	
	　
	3-2-3觀音海客大道環境營造計畫
	推動客家文化生活環境營造計畫
	客家委員會
	1,200,000
	6,000,000
	4,800,000
	0
	12,000,000
	0
	0
	0
	0
	本計畫為本局｢海客風潮-桃園海洋客家文化大道串連計畫｣之分期分項子計畫之一，前期計畫目前執行至期中階段，經重新審視規劃決定另提子計畫案，本計畫不再執行，爰請解除本項計畫列管。

	
	
	　
	3-2-4永安漁港南岸海洋生態旅遊環境營造計畫
	推動客家文化生活環境營造計畫
	客家委員會
	1,500,000
	7,000,000
	6,500,000
	0
	15,000,000
	0
	0
	0
	0
	本計畫為本局｢海客風潮-桃園海洋客家文化大道串連計畫｣之分期分項子計畫之一，前期計畫目前執行至期中階段，經重新審視規劃決定另提子計畫案，本計畫不再執行，爰請解除本項計畫列管。

	高雄市 
	103年度高雄市旗山、大樹區整合建設計畫
	　
	1-1特色農作契作媒合企業公司團體認股
	發展優質農糧產業，穩定農產品產銷
	農委會農糧署
	0
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000
	0
	0
	0
	0
	辦理情形:本案未符該計畫補助基準，以辦理展售活動為目標，故不列入本局研提計畫
撤案公文:高市農務字第10532759100

	
	
	　
	3-1玉荷包啤酒節暨農產品展售活動執行規劃
	發展優質農糧產業，穩定農產品產銷
	農委會農糧署
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	2,000,000
	0
	0
	0
	0
	104:申請補助時活動已辦完故取消提案
105:因1至3月降雨影響，造成玉荷包開花及結果狀況不理想，本市產量減少約5成，並無過剩及促銷之虞，未符合國產農產品創新行銷補助原則，本年度僅辦理展售活動，無列入本局提送計畫。
106:以來文撤案，撤案公文:高市農組字第10630525600號

	
	
	　
	4-3大樹產業城鄉發展基地三年發展計劃
	推動學習型城鄉社區永續發展實驗站計畫
	教育部社會教育司
	730,000
	830,000
	9,000,000
	0
	10,560,000
	249,500
	2,200,000
	0
	2,449,500
	勞動部表示不同意由政府機關申請該項經費，請勞工局協助所轄民間團體，向勞動部勞動力發展署高屏澎東分署申請提案或由民間團體研擬計畫。
105.11.17高市勞就字第10505879900號函

	
	
	　
	4-4促進城鄉發展多元就業開發方案輔導計畫
	多元就業開發方案（經濟型/社會型）
	勞動部
	0
	140,000
	140,000
	140,000
	420,000
	0
	0
	0
	0
	勞動部表示不同意由政府機關申請該項經費，請勞工局協助所轄民間團體，向勞動部勞動力發展署高屏澎東分署申請提案或由民間團體研擬計畫。
105.11.17高市勞就字第10505879900號函

	
	
	　
	8-2旗山數位沙龍─學校與社區結合提供數位學習空間
	推動學習型城鄉社區永續發展實驗站計畫
	教育部社會教育司
	3,000,000
	500,000
	500,000
	500,000
	4,500,000
	2,700,000
	0
	0
	2,700,000
	105:本案已併於【4-3高雄產業轉型好樣學--以旗山、大寮為據點】辦理申請故取消提案

	
	
	　
	11-2旗山區計程車彈性運輸服務計畫
	生活圈道路交通系統建設計畫
	交通部公路總局
	0
	7,220,000
	6,100,000
	6,100,000
	19,420,000
	0
	0
	0
	0
	將儘素向交通部提案申請計畫，倘本年度因期程問題不及作業，擬於106年提案。向交通部申請全額經費倘未獲全額經費，本案擬不提案，並向本局申請撤案。

	連江縣 
	北竿鄉整體規劃計畫
	　
	2.2-14爭取北竿建置壯遊點暨遊學神話鳥家園行動計畫
	遊學臺灣計畫
	教育部青年發展署
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	　

	雲林縣 
	雲林縣西螺鎮整合建設計畫委託規劃案
	1.濁水溪生態園區整合建設計畫(藍寶廊道)
	1-3.高灘地農業創客有機實驗農田
	發展優質農糧產業，穩定農產品產銷
	農委會農糧署
	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	0
	15,000,000
	0
	0
	0
	0
	本案已撤案。農糧署函復河川地地目無法編定，不符有機驗證相關法規；另申請地目不符農糧署「有機集團栽培區環境改善公共工程補助原則」要點。

	
	
	3.埔心聚落式水質淨化再生公園(生活廊道)
	3-1.埔心聚落式水質淨化設施
	推動低碳永續家園（持續性工作）
	行政院環境保護署
	2,100,000
	14,000,000
	14,000,000
	0
	30,100,000
	0
	0
	0
	0
	1.本案於104-105年期間向環保署提送5次計畫書，環保署均回函不補助。105年9月21日內政部召開「均衡城鄉發展推動方案」執行檢討第1次會議，會議決議本案請再與環保署協商後再議。
2.本案另於105年10月11日簽奉縣長核准解除列管。

	
	
	4.大農倉濁水溪文創藝術園區暨農業創客基地 (黃金廊道)
	4-7.蔬果廢棄物醱酵製肥園區
	推動低碳永續家園（持續性工作）
	行政院環境保護署
	2,000,000
	20,000,000
	10,000,000
	0
	32,000,000
	0
	0
	0
	0
	1.西螺鎮公所表示並無適當地點可執行此計畫，並表示無蔬果廢棄物無去處之困擾，另所提替代方案，也遭當地堅決反對在此設置醱酵製肥場。提送計畫書向環保署申請經費補助，然環保署105.8.03環署基字第1050058901號函回復已無相關經費得以補助西螺鎮各級學校推動廚餘回收工作，綜上所述本案之計畫執行無立即之迫切性，致無法執行。
2.已於105年9月22日工作報告鈞長裁示解除列管。

	
	
	4.大農倉濁水溪文創藝術園區暨農業創客基地 (黃金廊道)
	4-8. 蔬果廢棄物運輸計畫
	推動低碳永續家園（持續性工作）
	行政院環境保護署
	0
	10,000,000
	0
	0
	10,000,000
	0
	0
	0
	0
	西螺鎮公所表示並無適當地點可執行此計畫，並表示無蔬果廢棄物無去處之困擾，另所提替代方案，也遭當地堅決反對在此設置醱酵製肥場。提送計畫書向環保署申請經費補助，然環保署105.8.03環署基字第1050058901號函回復已無相關經費得以補助西螺鎮各級學校推動廚餘回收工作，綜上所述本案之計畫執行無立即之迫切性，致無法執行。

	新竹縣 
	新竹縣竹東鎮整合建設計畫
	3.竹東就業沃土推動計畫
	3-4 105-107年竹東傳統樂曲影音數位典藏計畫
	歷史與文化資產維護發展(第二期)計畫99-104
	文化部
	0
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	3,000,000
	0
	0
	1,000,000
	1,000,000
	民俗登錄之適格申請人為民間團體。並且需先取得縣級認定，方可滿足提案資格。
本所為政府機關團體，未具有適格申請人之提案地位。無法配合104-107年城鄉均衡計畫提案。並於所內已簽准撤案。

	
	
	6.悠遊竹東-綠運輸無縫品質躍升計畫
	6-2 客運轉運中心建置計畫6-2-1竹東車站多功能客運轉運中心建置計畫
	公路公共運輸提昇計畫（102~105年）
	交通部
	2,000,000
	15,280,000
	0
	0
	17,280,000
	0
	15,278,000
	0
	15,278,000
	因本案現址無法如核定計畫內之圖說設計及施工，且經竹東鎮公所辦理設計說明會，公車業者亦表示此地點車輛無法進入場區迴轉及未來經營意願低，竹東鎮公所業於106年3月24日竹鎮建字第1065001659號函提請本案撤案，公路總局亦業於106年4月6日路運規字第1060039699號函同意本案竹東鎮公所撤案，建請本案解除列管。

	嘉義縣 
	嘉義縣朴子市整合建設計畫-建構日式洋風小鎮
	　
	1.3東石郡役所活化再利用規劃
	輔導直轄市及縣市政府與民間推動文化資產保存維護計畫作業要點
	文化部文化資產局
	0
	1,000,000
	7,500,000
	7,500,000
	16,000,000
	0
	0
	0
	0
	本案於105年向文化部提案爭取修繕計畫補助，因配合款及該場地目前為本縣警察局朴子分局之辦公場所等因素，經評估施作可行性不高，本府已自行撤案。
1.本案因所地點係朴子分局辦公所在地，該局表示需於108年才會搬遷，該項計畫執行上確有困難。
2.本府建議該項計畫暫緩辦理，108年以前不再向中央提案，建請營建署解除該案列管。

	彰化縣 
	田中鎮整體規劃計畫
	　
	花卉苗木農創學院計畫
	　
	農委會
	1,500,000
	0
	0
	0
	1,500,000
	0
	0
	0
	0
	本案經洽詢農委會農業推廣科倪小姐，目前農民學院計畫之補助對象為農民，並無縣市政府，本案因故撤案。

	
	
	　
	花卉苗木觀光推廣、解說教育暨體驗計畫
	　
	農委會
	500,000
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	5,000,000
	0
	0
	0
	0
	本案經洽詢農委會休閒產業科蔡小姐，因彰化縣田中鎮非休閒農業區，無法補助此提案內容。且解說教育與體驗計畫應為一大專案下之子計畫，獨立提案計畫的相關補助較少。

	
	
	　
	花藝老師人才技術培訓計畫
	　
	勞動部
	0
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	3,000,000
	0
	0
	0
	0
	本案於105年10月21日洽詢勞動部中彰投分署朱小姐及蕭科長，產業人才投資方案補助單位為大專院校、非營利組織等，補助經費是直接補助給學員，本案無法進行管控。

	
	
	　
	景觀園藝人才技術培訓計畫
	　
	勞動部
	0
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	3,000,000
	0
	0
	0
	0
	本案於105年10月21日洽詢勞動部中彰投分署朱小姐及蕭科長，產業人才投資方案補助單位為大專院校、非營利組織等，補助經費是直接補助給學員，本案因而無法進行管控。

	台中市 
	臺中市后里區整合建設計畫規劃案
	　
	A-3-2.  2018生活設計博覽會行銷推廣計畫（擬與經濟部合辦）
	地方產業發展基金補助計畫
	經濟部
	0
	0
	15,000,000
	0
	15,000,000
	0
	0
	0
	0
	已由豐原區公所以「臺中市豐原區漆藝木藝雙旗艦發展計畫『漆彩好禮、百年好盒』申請補助核定在案。 
該計畫工作方向與本局目前相關計畫方向相同，爰本局不再申請補助。

	台南市 
	創益。新營  臺南市新營區整合建設計畫之委外規劃案
	　
	1-6. 柳營火車站站前整體動線及轉乘設施改善作業
	公路公共運輸提升計畫
	交通部
	0
	2,000,000
	4,000,000
	0
	6,000,000
	0
	0
	0
	0
	經檢討站前腹地不足，不利轉乘動線，本計畫撤案

	澎湖縣 
	湖西鄉黃金海岸文化長灘計畫
	　
	1-1-4.黃金海岸世界海洋故事公園
	藝術村營運扶植計畫
	文化部
	0
	2,700,000
	2,700,000
	2,700,000
	8,100,000
	0
	0
	0
	0
	依據105年7月13日第2季進度管考會議決議—本案經文化局提供「文化部補助藝術村營運扶植計畫作業要點」第１條係為協助國內公私立藝術村相關機構辦理各類型文化相關人才駐村國際交流計畫與改善藝術村創作設備暨設施，因本縣尚無藝術村機構，本案不符補助條件，建議撤除

	
	
	　
	1-2.不沉之海
	跨域亮點及特色加值整備計畫（草案） (104-107)
	交通部
	7,200,000
	29,700,000
	22,500,000
	0
	59,400,000
	0
	0
	0
	0
	　

	
	
	　
	1-3.黃金海岸文化長灘行銷推廣工作計畫
	跨域亮點及特色加值整備計畫（草案） (104-107)
	交通部
	0
	2,700,000
	2,700,000
	2,700,000
	8,100,000
	0
	0
	0
	0
	　

	
	
	　
	2-3.國家重要濕地保育利用計畫
	國家重要濕地保育計畫
	內政部營建署城鄉發展分署
	0
	2,250,000
	1,800,000
	0
	4,050,000
	0
	0
	0
	0
	本案內政部營建署城鄉分署說明非屬「均衡城鄉發展推動方案」，不予補助，故將本案從管考表解除列管。

	
	
	　
	3-1 農業發展平台計畫
	輔導推廣
	農委會輔導處
	4,500,000
	4,500,000
	4,500,000
	4,500,000
	18,000,000
	0
	0
	0
	0
	　

	
	
	　
	3-5 振興在地經濟－地方特色產業全民參與創新創業輔導計畫
	地方產業發展基金補助計畫
	經濟部
	0
	2,000,000
	8,000,000
	5,000,000
	15,000,000
	0
	0
	0
	0
	　


均衡城鄉發展推動方案104-106年度分項計畫縣市政府尚未提案彙整表
	縣市
	計畫名稱
	分項行動計畫
	計畫經費來源
	申請補助經費
	104至106年
實際補助經費
	未執行原因說明

	
	
	（含子項計畫）
	申請補助計畫名稱
	中央補助單位
	104
	105
	106
	107
	合計
	104年
	105年
	106年
	合計
	

	宜蘭縣 
	壯圍鄉整體規劃計畫
	1.友善土地觀念的新農業
	1-1產地小農直賣型的壯麗農業專區
	農村再生－里海軸線計畫
	農委會
	2,943,000
	1,880,000
	53,720,000
	30,050,000
	88,593,000
	2,943,000
	1,880,000
	0
	4,823,000
	　

	
	
	1.友善土地觀念的新農業
	1-2耕者有地，地盡其用
	農村再生－里海軸線計畫
	農委會
	0
	0
	23,000,000
	16,000,000
	39,000,000
	0
	0
	0
	0
	　

	
	
	1.友善土地觀念的新農業
	1-3壯圍養殖區養殖漁業工程設施及進排水路系統
	促進養殖漁業與環境和諧
	農委會漁業署
	0
	138,000
	2,300,000
	32,700,000
	35,138,000
	0
	138,000
	0
	138,000
	　

	
	
	1.友善土地觀念的新農業
	1-4綠領人才培育計畫
	就業安定基金
	勞動部
	0
	1,300,000
	1,300,000
	1,300,000
	3,900,000
	0
	1,300,000
	0
	1,300,000
	　

	
	
	2.壯圍美學的藝術後場
	2-1壯圍村落文化人才培力計畫
	補助直轄市及縣（市）政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫
	文化部
	110,000
	150,000
	150,000
	150,000
	560,000
	110,000
	150,000
	0
	260,000
	　

	
	
	2.壯圍美學的藝術後場
	2-2壯圍大地藝術季（加留沙埔）
	交通部觀光局及所屬國家風景區管理補助機關（構）團體辦理觀光活動或計畫實施要點
	交通部
	0
	0
	7,000,000
	7,000,000
	14,000,000
	0
	0
	0
	0
	　

	
	
	2.壯圍美學的藝術後場
	2-3壯圍海岸線軍事設施活化再利用之太平洋珍珠計畫
	再造歷史現場
	文化部
	0
	0
	5,900,000
	3,500,000
	9,400,000
	0
	0
	0
	0
	　

	
	
	3.環境見學的輕旅行
	3-1蘭陽溪口生態魅力園區計畫
	整備觀光遊憩設施建設計畫
	交通部
	0
	0
	61,000,000
	12,000,000
	73,000,000
	0
	0
	0
	0
	　

	
	
	3.環境見學的輕旅行
	3-2噶瑪蘭水環境體驗
	重要河川環境營造計畫 (104-109)
	經濟部
	0
	0
	46,500,000
	20,000,000
	66,500,000
	0
	0
	0
	0
	　

	
	
	3.環境見學的輕旅行
	3-3四乘四發現壯圍16個地景創意小故事
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	0
	2,025,000
	2,500,000
	2,500,000
	7,025,000
	0
	2,025,000
	0
	2,025,000
	　

	
	
	3.環境見學的輕旅行
	3-4水資源中心環教場所認證推動計畫
	環境教育創新及特色作為計畫
	環保署
	0
	260,000
	10,000
	10,000
	280,000
	0
	260,000
	0
	260,000
	　

	
	
	4.自在的生活的資源補充
	4-1福利社區化．社區關懷
	建立社區照顧關懷據點實施計畫
	衛生福利部社會及家庭署
	771,000
	479,000
	487,000
	487,000
	2,224,000
	771,000
	479,000
	0
	1,250,000
	　

	
	
	4.自在的生活的資源補充
	4-2「壯遊壯圍」推廣戶外教育環境體驗
	推動國民中小學營造空間美學與發展特色學校實施計畫
	教育部(國民及學前教育署)
	306,000
	36,000
	342,000
	342,000
	1,026,000
	306,000
	36,000
	0
	342,000
	　

	
	
	5.尊重環境的基礎建置
	5-3壯圍鄉B幹線雨水下水道新建工程
	流域綜合治理計畫（103-108）
	內政部
	0
	0
	18,089,500
	18,089,500
	36,179,000
	0
	0
	0
	0
	　

	
	
	5.尊重環境的基礎建置
	5-5壯圍抽水站新建工程
	流域綜合治理計畫（103-108）
	內政部
	0
	0
	119,590,000
	119,590,000
	239,180,000
	0
	0
	0
	0
	　

	花蓮縣 
	瑞穗莊園農村、溫泉觀光小鎮
	1.瑞穗火車站旅遊服務營造計畫
	01.2無圍籬校園推動計畫
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	25000
	8475000
	0
	0
	8500000
	0
	0
	0
	0
	本案於104年10月13日召開公所協調會議，校方尚無法同意拆除原有設施，暫不提案。

	
	
	2.瑞穗溫泉觀光小鎮計畫
	02.1北溫泉公園建置計畫
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	0
	7000000
	0
	0
	7000000
	0
	0
	0
	0
	本案於104年10月13日召開公所協調會議，公所表示土地取得有問題，暫不提案。

	
	
	2.瑞穗溫泉觀光小鎮計畫
	02.2南溫泉公園建置計畫
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	0
	0
	8500000
	0
	8500000
	0
	0
	0
	0
	本案於104年10月13日召開公所協調會議，公所表示土地取得有問題，暫不提案。

	
	
	2.瑞穗溫泉觀光小鎮計畫
	02.3瑞穗鄉瑞美運動公園（含活動中心）整體提升計畫
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	0
	2000000
	13000000
	0
	15000000
	0
	0
	0
	0
	本案於105年6月23日召開公所協調會議，公所表示已有縱管處補助經費，暫不提案。

	
	
	2.瑞穗溫泉觀光小鎮計畫
	02.4北回歸線地標意象營造
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	0
	0
	8200000
	0
	8200000
	0
	0
	0
	0
	本案於105年6月23日召開公所協調會議，公所表示已有縱管處補助經費，暫不提案。

	
	
	3.花蓮中部地區自行車道系統建置及改善計畫
	03.1自行車道系統串連及建置計畫
	自行車道整體路網串連建設計畫
	教育部體育署
	0
	4500000
	30000000
	30000000
	64500000
	0
	0
	0
	0
	因本府建設處土木科相關自行車計畫案執行績效不佳，體育署將待執行率提高後再考慮補助。

	
	
	4.創造休閒空間
	04.1牧魯棧步道修復計畫
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	　
	800000
	5,200,000
	　
	6,000,000
	0
	0
	0
	0
	本案104年7月28日經與中央委員（林政綱委員、李立森委員、莊敏信委員）會勘後，因涉及私人土地，委員建議本案不適提報，故本案確定不提報。

	
	
	5.農特產品牌延續與拓展行銷計畫
	05.1蜜香紅茶品牌延續與拓展行銷計畫
	發展優質農糧產業，穩定農產品產銷
	農委會農糧署
	3000000
	3000000
	3000000
	3000000
	12000000
	0
	0
	0
	0
	本案於104年11月3日與農業處召開會議，已多次請公所函送計畫初稿，後續則由本府農業處協助提出申請。

	
	
	5.農特產品牌延續與拓展行銷計畫
	05.2鶴岡文旦品牌延續與產銷計畫
	發展優質農糧產業，穩定農產品產銷
	農委會農糧署
	2000000
	2000000
	2000000
	2000000
	8000000
	0
	0
	0
	0
	本案於104年11月3日與農業處召開會議，已多次請公所函送計畫初稿，後續則由本府農業處協助提出申請。

	
	
	5.農特產品牌延續與拓展行銷計畫
	05.3農特產推廣行銷計畫
	發展優質農糧產業，穩定農產品產銷
	農委會農糧署
	2000000
	2000000
	2000000
	2000000
	8000000
	0
	0
	0
	0
	本案於104年11月3日與農業處召開會議，已多次請公所函送計畫初稿，後續則由本府農業處協助提出申請。

	
	
	6.發展觀光特色
	06.1瑞穗溫泉莊園品牌加值行銷計畫
	地方產業發展基金補助計畫
	經濟部
	750000
	750000
	750000
	750000
	3000000
	0
	0
	0
	0
	本案於104年11月3日與農業處召開會議，已多次請公所函送計畫初稿，後續則由本府農業處協助提出申請。

	
	
	7.推動產業升級
	07.1產業升級協助計畫
	地方產業發展基金補助計畫
	經濟部
	1000000
	1000000
	1000000
	0
	3000000
	0
	0
	0
	0
	本案於104年11月3日與農業處召開會議，已多次請公所函送計畫初稿，後續則由本府農業處協助提出申請。

	
	
	8.觀光農業人才培訓計畫
	08.1觀光農業人才培訓計畫
	休閒農業
	農委會輔導處
	3000000
	3000000
	3000000
	3000000
	12000000
	0
	0
	0
	0
	本案於104年11月3日與農業處召開會議，已多次請公所函送計畫初稿，後續則由本府農業處協助提出申請。

	
	
	8.觀光農業人才培訓計畫
	08.2觀光莊園農場培育計畫
	休閒農業
	農委會輔導處
	3000000
	3000000
	3000000
	3000000
	12000000
	0
	0
	0
	0
	本案於104年11月3日與農業處召開會議，已多次請公所函送計畫初稿，後續則由本府農業處協助提出申請。

	
	
	8.觀光農業人才培訓計畫
	08.3茶師培育計畫
	明師高徒計畫
	勞動部
	0
	1500000
	1500000
	0
	3000000
	0
	0
	0
	0
	本案於104年11月3日與農業處召開會議，已多次請公所函送計畫初稿，後續則由本府農業處協助提出申請。

	
	
	9.建構低碳社區
	09.1瑞穗鄉鄉內景點低碳環狀接駁計畫
	生活圈道路交通系統建設計畫
	交通部公路總局
	2000000
	50000000
	0
	0
	52000000
	0
	0
	0
	0
	本案於104年11月3日與農業處召開會議，已多次請公所函送計畫初稿，後續則由本府農業處協助提出申請。

	
	
	10.社區健康長照體系計畫
	10.1瑞穗鄉長期照護策略推動計畫
	推動社區發展業務
	衛生福利部
	3690000
	3690000
	3690000
	3690000
	14760000
	0
	0
	0
	0
	本案已電洽社會處，已多次請公所函送計畫初稿，後續則由本府衛生局協助提出申請。

	
	
	11.傳統市場改建計畫
	11.1市場更新與修繕計畫
	推動客家文化生活環境營造計畫
	客家委員會
	600000
	9000000
	0
	0
	9600000
	0
	0
	0
	0
	本案於104年11月5日與客家事務處召開會議，已多次請公所函送計畫初稿，後續則由本府客家事務處協助提出申請。

	
	
	11.傳統市場改建計畫
	11.2市場周邊綠美化
	推動客家文化生活環境營造計畫
	客家委員會
	0
	3000000
	0
	0
	3000000
	0
	0
	0
	0
	本案於104年11月5日與客家事務處召開會議，已多次請公所函送計畫初稿，後續則由本府客家事務處協助提出申請。

	金門縣 
	烈嶼：邊境小鎮的再生
	　
	1-5發展特色學校、翻轉偏鄉多元教育資源計畫
	校園美感環境再造計畫
	教育部
	2,000,000
	6,000,000
	10,000,000
	6,050,000
	24,050,000
	1,200,000
	0
	0
	1,200,000
	　

	
	
	　
	2-1東林街的產業振興及街區魅力計畫
	商圈競爭力提升四年計畫(101-104)
	經濟部
	0
	8,000,000
	12,500,000
	12,500,000
	33,000,000
	0
	0
	0
	0
	一、本案併同2-2案由本府自籌款辦理規劃設計。 
二、廠商已於106年4月提送期末報告書，本所擇期辦理期末報告書審查會議，待期末報告通過後再行提案。

	
	
	　
	3-1傳統聚落空間修景及建築修復活化利用計畫
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	6,000,000
	6,000,000
	6,000,000
	6,000,000
	24,000,000
	1,925,000
	0
	0
	1,925,000
	　

	
	
	　
	5-1離島串連計畫：大二膽運轉碼頭建置先期規劃
	金門港埠未來發展及建設計畫（106-110）
	交通部
	4,000,000
	0
	0
	0
	4,000,000
	0
	0
	0
	0
	一、由本府自籌款執行。
二、本案期末報告已核定通過，再行提案。

	
	
	　
	6-1低碳運具整合系統建置計畫
	交通部公路公共運輸補助電動大客車作業要點
	交通部
	11,400,000
	11,400,000
	11,400,000
	11,400,000
	45,600,000
	16,520,000
	0
	0
	16,520,000
	　

	南投縣 
	南投縣埔里鎮風華再現整合建設計畫之委外規劃案
	　
	A-1 埔里休閒農產業優質環境及觀光旅遊輔導計畫
	休閒農業
	農委會輔導處
	0
	2,550,000
	2,550,000
	2,550,000
	7,650,000
	2,669,000
	1,919,000
	0
	4,588,000
	1.104年及105年計畫已辦理完畢。
2.106年度計畫現正研提中，1月份提報申請補助2282仟元，農委會尚在審核中。

	
	
	　
	C-3 埔里鎮環鎮自行車道串連、延伸及環境改善計畫
	自行車道整體路網串連建設計畫
	教育部體育署
	20,000,000
	0
	0
	0
	20,000,000
	0
	0
	0
	0
	1. 本案與景觀總顧問團隊於105年2月份至埔里鎮公所輔導，建議其亮點不足，提至中央審查有困難，請公所將計畫內容擴大。
2. 埔里鎮公所表示暫不提案。

	
	
	　
	C-5 埔里鎮地理中心碑周邊改善計畫
	整備觀光遊憩設施建設計畫
	交通部觀光局
	0
	0
	1,600,000
	14,400,000
	16,000,000
	0
	0
	0
	0
	公所研擬計畫後，將106及107年度一次性提送計畫。

	
	
	　
	C-6 能高瀑布觀光遊憩區營造計畫
	整備觀光遊憩設施建設計畫
	交通部觀光局
	0
	25,000,000
	0
	0
	25,000,000
	0
	0
	0
	0
	現階段因中央刻正補助作業於107年調整計畫方向，106及107年視中央補助作業規定辦理申請。

	屏東縣 
	屏東縣潮州鎮整體建設計畫
	　
	A-2潮州都市計畫公16整體開發計畫
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	0
	0
	10,000,000
	10,000,000
	20,000,000
	0
	0
	0
	0
	本項計畫原預計申請106年1階，惟舊三工處尚未結案，且本路段配合愛國路開闢，經前期規劃設計，初估所需經費為2,000萬，目前擬提報106年2階辦理。

	
	
	　
	A-3地方戲劇主題自行車環線建設計畫
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	0
	0
	10,000,000
	0
	10,000,000
	0
	0
	0
	0
	預計提報106年2階，計畫相關內容擬訂中。

	
	
	　
	A-3地方戲劇主題自行車環線建設計畫
	市區道路人本環境建設計畫
	內政部營建署
	0
	0
	10,000,000
	0
	10,000,000
	0
	0
	8,500,000
	8,500,000
	106年市區道路人本計畫第2階段核定

	
	
	　
	A-4戲劇文創與展演計畫
	文化創意產業輔導與培力計畫
	文化部
	0
	0
	0
	1,950,000
	1,950,000
	0
	0
	0
	0
	本項計畫已於105年核定105年與106年之執行計畫，惟本府提案內容並未包含潮州小鎮，未避免影響原編列計畫之執行，本府將於107年提案中將潮州小鎮相關執行內容納入。

	苗栗縣 
	苗栗縣後龍鎮整合建設計畫案
	後龍產業活水計畫
	1.3農特產品加工廠暨酒莊設置計畫
	發展優質農糧產業，穩定農產品產銷
	農委會農糧署
	0
	0
	6,000,000
	6,000,000
	12,000,000
	0
	0
	0
	0
	依計畫期程進行提案

	
	
	後龍產業活水計畫
	1.4農產精品伴手禮開發計畫
	農業精品
	農委會輔導處
	0
	250,000
	250,000
	250,000
	750,000
	0
	0
	0
	0
	本府提105年度改善良質米加工產品包裝計畫遭退回，將於106年度爭取計畫。

	
	
	後龍產業活水計畫
	1.5農特產品產銷中心設置計畫
	發展優質農糧產業，穩定農產品產銷
	農委會農糧署
	500,000
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	6,500,000
	0
	0
	0
	0
	104年度：尚未找到適合地點，105年度：目前申請土地同意使用，預計於107年度進行提案

	
	
	後龍產業活水計畫
	1.6後龍有機農業休閒旅遊體驗計畫
	農村再生整體發展計畫暨第一期(101至104年度)實施計畫
	農委會水保局
	250,000
	250,000
	250,000
	250,000
	1,000,000
	300,000
	0
	0
	300,000
	105年度：尚未接獲社區提報相關計畫，後續將輔導石滬周邊社區進行提案，或藉由農村再生之管道由農會提供農戶進行相關農業體驗活動之計畫，並由返鄉青年與社區進行配合推動

	
	
	後龍產業活水計畫
	1.7 2015苗栗海洋觀光季
	漁業多元化經營建設計畫
	農委會漁業署
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	4,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	0
	2,000,000
	106年度海洋觀光季活動辦理地點、經費籌措方式刻正研議中

	
	
	後龍產業活水計畫
	1.9客家文化創意產業聚落發展計畫
	歷史與文化資產維護發展(第二期)計畫99-104
	文化部
	0
	600,000
	600,000
	600,000
	1,800,000
	0
	0
	0
	0
	依計畫期程改為106年度申請經費，後續由後龍鎮公所依規劃內容提報相關軟硬體計畫。

	
	
	青年及多元人才培訓計畫
	2.1 好望角生態旅遊導覽人員培育計畫
	國家重要濕地保育計畫
	內政部營建署城鄉發展分署
	1,000,000
	1,000,000
	500,000
	500,000
	3,000,000
	0
	0
	0
	0
	將併入營建署行動保育利用計畫，目前計畫仍於營建署審核中。

	
	
	青年及多元人才培訓計畫
	2.2 文化人才培育暨村落微型文化產業
	村落文化發展計畫102-105
	文化部
	0
	0
	650,000
	650,000
	1,300,000
	0
	2,000,000
	0
	2,000,000
	　

	
	
	青年及多元人才培訓計畫
	2.4青年社區參與行動計畫
	青年社區參與行動計畫
	教育部青年發展署
	0
	200,000
	200,000
	200,000
	600,000
	0
	0
	0
	0
	在地團體因20%自籌款問題並未提案，建議由後龍公所提供相關輔導協助後龍鎮之相關團體進行提案輔導。

	
	
	青年及多元人才培訓計畫
	2.5 104年度失業者職業訓練-喪禮服務人員證照班
	產學訓合作訓練
	勞動部
	819,000
	819,000
	819,000
	819,000
	3,276,000
	819,000
	0
	0
	819,000
	本府勞工及青年發展處於105年7月21日拜會後龍鎮公所，請該所提報106年度失業者職業訓練需求職類，惟截至本府向勞動力發展署提報106年度計畫前，均未獲該所回應。本府106年度研提9班失業者職業訓練計畫，包括適合後龍鎮產業發展型態之「在地農特產加工製作及行銷班」及「百搭童裝創作班」，惟考量學員招募、成本效益及違約罰款問題，目前尚無廠商願意前往後龍開班。於後續年度由勞工及青年發展處與公所協調失業者需求後辦理。

	
	
	生態文化旅遊景點整備計畫
	3.1.1 新港圳親水廊道闢建計畫
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	10,000,000
	0
	0
	0
	10,000,000
	0
	0
	0
	0
	　

	
	
	生態文化旅遊景點整備計畫
	3.1.11 西湖國家濕地保育計畫
	國家重要濕地保育計畫
	內政部營建署城鄉發展分署
	2,000,000
	2,500,000
	2,500,000
	2,500,000
	9,500,000
	2,200,000
	450,000
	0
	2,650,000
	將併入營建署行動保育利用計畫，目前計畫仍於營建署審核中。

	
	
	生態文化旅遊景點整備計畫
	3.1.12 西湖濕地環境教育設施場所認證計畫
	國家重要濕地保育計畫
	內政部營建署城鄉發展分署
	0
	3,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	7,000,000
	0
	0
	0
	0
	將併入營建署行動保育利用計畫，目前計畫仍於營建署審核中。

	
	
	生態文化旅遊景點整備計畫
	3.1.13 石滬修復計畫
	國家重要濕地保育計畫
	內政部營建署城鄉發展分署
	3,810,000
	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	18,810,000
	260,000
	1,500,000
	0
	1,760,000
	預計於106/4/11確認管理人身份後賡續辦理計畫

	
	
	族群文化空間營造計畫
	3.2.1展現道卡斯族文化特色及體驗空間與路線
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	4,000,000
	0
	1,200,000
	0
	1,200,000
	　

	
	
	族群文化空間營造計畫
	3.2.2平埔道卡斯族文化園區新建計畫
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	0
	0
	10,000,000
	0
	10,000,000
	0
	0
	0
	0
	配合營建署後續之計畫，後續將與『新港圳親水廊道闢建計畫』進行相關整合後進行提案。

	
	
	城鎮風貌形塑計畫
	3.3.5 後龍鎮通學步道(外埔、成功、後龍等小學) 改善計畫
	生活圈道路交通系統建設計畫104-107
	內政部營建署
	2,000,000
	18,000,000
	10,000,000
	0
	30,000,000
	14,943,000
	15,000,000
	0
	29,943,000
	　

	
	
	城鎮風貌形塑計畫
	3.3.6 後龍鎮人本空間串聯計畫
	生活圈道路交通系統建設計畫104-107
	內政部營建署
	0
	3,500,000
	14,500,000
	0
	18,000,000
	0
	0
	12,000,000
	12,000,000
	　

	
	
	關懷樂齡計畫
	4.3 中小學校園美感環境再造計畫
	校園美感環境再造計畫
	教育部(國民及學前教育署)
	0
	1,300,000
	1,300,000
	1,300,000
	3,900,000
	0
	0
	0
	0
	106學年度「推動國民中小學營造空間美學與發展特色學校計畫」競爭型計畫，於2月7日函送教育部，共計11所學校提案(含後龍鎮轄區6所學校)，評選審查尚未公布，預計4月公布。

	
	
	關懷樂齡計畫
	4.4 苗栗縣公立幼兒園辦理課後留園實施計畫
	直轄市縣(市)政府辦理國民中小學校外教學計畫
	教育部(國民及學前教育署)
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	720,000
	128,058
	103,000
	0
	231,058
	106年度申請期程為4月(寒假及第2學期)9月(暑假)10月(第1學期)，將配合期程提出申請。

	桃園市 
	觀音陂塘生活趣、新屋宜居桃花源
	　
	1-1-2觀音地域行銷園區
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	0
	18,408,000
	20,000,000
	20,000,000
	58,408,000
	0
	3,000,000
	0
	3,000,000
	　

	
	
	　
	1-2-3新設公立幼兒園計畫-新屋區、觀音區
	直轄市縣(市)政府辦理國民中小學校外教學計畫
	教育部(國民及學前教育署)
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	2,000,000
	5,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	0
	2,000,000
	1.104年核定補助觀音及頭洲國小新設附設幼兒園，各補助經費100萬元整。
2.105年核定補助大坡國小新設附幼計畫，補助經費100萬元整。

	
	
	　
	1-3-2桃園市推動新故鄉社區營造計畫
	新故鄉社區營造第二期計畫97-104
	文化部
	620,000
	650,000
	650,000
	650,000
	2,570,000
	646,000
	876,000
	0
	1,522,000
	1. 成立社區營造中心。
2. 社造計畫提案工作。
3. 社區觀摩與成果交流。
4. 社造博覽會及社區成果刊物製作。
5.105年度本計畫已改為「社區營造三期及村落文化發展計畫」

	
	
	　
	2-2-2重劃區緊急農水路改善計畫及早期農地重劃區農水路更新改善計畫
	重劃區緊急農水路改善
	農委會農田水利處
	24,785,000
	946,000
	0
	0
	25,731,000
	0
	0
	0
	0
	部分農水路改善工程因界址疑義，遭遇鄰地土地所有權人反對。後再請各地地政事務所鑑界以釐清界址位置，俾利於工程進行。

	
	
	　
	3-1-3桃園市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置計畫
	生活圈道路交通系統建設計畫104-107
	內政部營建署
	0
	16,412,000
	16,412,000
	0
	32,824,000
	5,000,000
	3,000,000
	0
	8,000,000
	1.104年度補助已完成結案。
2.105年度於105年12月23日召開期末報告書審查會議。
3.106年度計畫工作計畫書修正後提送營建署。

	
	
	　
	3-2-5藻礁環境保育計畫
	國家重要濕地保育
	農委會林務局
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	12,000,000
	0
	0
	0
	0
	本案係委託國立中央大學執行「104年桃園市觀新藻礁生態保育委託專業服務勞務採購案」，進行桃園地區海岸礁體分佈調查、海岸水文與漂沙調查、桃園海岸藻礁劃設為自然地景之可行性評估、環境教育推展、桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區之執行成效評估等工作，目前已完成桃園海岸藻礁劃設為自然地景之可行性評估、環境教育推展、桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區之執行成效評估，全案預計於106年7月3日結案。

	高雄市 
	103年度高雄市旗山、大樹區整合建設計畫
	　
	4-2高雄市旗山區、大樹區多元人才培育計畫
	教育部第二級技職教育再造計畫
	教育部(國民及學前教育署)
	500,000
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	5,000,000
	494,716
	2,256
	0
	496,972
	105:國教署業於105年9月30日以臺教國署高字第1050108885A號函核定「105學年度學生業界實習和職場體驗計畫」補助經費 

	
	
	　
	5-1龍目旺來田甜圈-大樹區龍目特色發展農村再生計畫
	農村再生整體發展計畫暨第一期(101至104年度)實施計畫
	農委會水保局
	0
	600,000
	320,000
	360,000
	1,280,000
	0
	0
	0
	0
	【105年度第2次農村再生執行計審議】:與104年度跨域計畫內容相仿，建議暫緩。

	
	
	　
	7-2旗山綠廊帶計畫
	建構寧適家園計畫
	環保署
	0
	0
	69,720,000
	0
	69,720,000
	0
	0
	0
	0
	106:待年度提報計畫後，依規定審查。

	
	
	　
	8-1旗山文化生活圈計畫
	地方文化館第二期計畫97-104
	文化部
	800,000
	800,000
	800,000
	800,000
	3,200,000
	800,000
	930,000
	0
	1,730,000
	105：105年6月20日核定經費，另有申請一筆資本門200萬

	
	
	　
	12-1大樹旗山區食尚小玩家校外教學計畫
	校園美感環境再造計畫
	教育部(國民及學前教育署)
	350,000
	350,000
	350,000
	350,000
	1,400,000
	100,000
	100,000
	0
	200,000
	　

	連江縣 
	北竿鄉整體規劃計畫
	　
	1.1-02體驗亮點，用社群藝術之創意打造北竿塘綠廊道
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	9,000,000
	0
	0
	0
	9,000,000
	0
	0
	0
	0
	預計106年度提列900萬元送署審查申請經費

	
	
	　
	1.1-05宜居快活，衛生所導入日照中心功能軟硬體設置計畫
	05年度長期資源不足地區發展長照資源計畫
	衛生福利部社會及家庭署
	0
	4,500,000
	1,508,000
	0
	6,008,000
	0
	0
	0
	0
	本案使用執照需完成建築物使用類組變更。尚未依申請規定撰寫計畫書並提出申請。

	
	
	1.2后沃，戒嚴記憶膠囊-與戰事共生的前線村落體驗基地
	1.2-01村落意象，旅遊轉駁節點與環境教育之服務設施之環境整備計畫
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	10,000,000
	0
	0
	0
	10,000,000
	0
	0
	0
	0
	預計106年度提列1000萬元送署審查申請經費

	
	
	　
	1.2-02體驗亮點，閒置場所島入戒嚴記憶之情境營行動
	村落文化發展計畫102-105
	文化部
	0
	0
	100,000
	2,000,000
	2,100,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	1.4-02體驗亮點，國際影藝暨常民曲藝之--「人神同歡」交流活動
	村落文化發展計畫102-105
	文化部
	0
	100,000
	100,000
	150,000
	350,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	1.5 坂里．生機休閒農村-低碳社區暨無毒農事體驗基地
	1.5-01村落意象，農事體驗故事景點暨微商街風貌整備
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	8,000,000
	0
	0
	0
	8,000,000
	0
	0
	0
	0
	1.105與1.3-1、1.6-1三案併為「打造門戶新亮點—白沙、橋仔港澳物流平台及山海地貌環境整備暨坂里、福澳、清水、仁愛、馬祖特色造村計畫」補助215萬元。
2.已獲得補助105年規劃設計費215萬元，預計106年度提列工程費800萬元送署審查申請經費。


1.105與1.3-1、1.6-1三案併為「打造門戶新亮點—白沙、橋仔港澳物流平台及山海地貌環境整備暨坂里、福澳、清水、仁愛、馬祖特色造村計畫」補助215萬元。

	2.已獲得補助105年規劃設計費215萬元，預計106年度提列工程費800萬元送署審查申請經費。

	
	
	　
	1.6-03體驗亮點，閒置古厝轉型為免稅精品店之輔導示範計畫
	地方產業發展基金補助計畫
	經濟部
	0
	0
	2,500,000
	2,500,000
	5,000,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	2.1-06活化里鄰，大坵島連外道路建設計畫
	生活圈道路交通系統建設計畫104-107
	內政部營建署
	15,000,000
	95,000,000
	70,000,000
	70,000,000
	250,000,000
	15,000,000
	95,000,000
	0
	110,000,000
	104、105年已獲得規劃設計費19,118,056元、工程費90,881,944元，預計106、107年度向營建署(道路工程組)申請後續工程經費140,000,000元

	
	
	　
	2.1-09原味植物遊，行道樹施以原生四季植相生態綠廊
	植樹造林
	農委會林務局
	0
	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	15,000,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	2.1-10花嫁甜蜜遊，閩東嫁娶文化轉型為婚嫁/蜜月度假套裝產品
	文化創意產業
	文化部
	0
	0
	3,000,000
	2,000,000
	5,000,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	2.1-12為鷗島研創適合當地風味之衣飾學養計畫
	文化創意產業
	文化部
	0
	0
	650,000
	650,000
	1,300,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	2.1-13山海珍寶伴手禮暨文創商品創研/投資輔助計畫
	農業精品
	農委會輔導處
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	6,000,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	2.2「快活系列」放眼環教產業。建構國際級島嶼智庫，經營神話鳥家園大學堂
	2.2-02聚落澳口，輔導社區營造生態教室示範計畫
	推動學習型城鄉社區永續發展實驗站計畫
	教育部社會教育司
	0
	1,250,000
	1,250,000
	0
	2,500,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	2.2-04信仰文化，整頓廟宇周遭風貌建構「神文化」體驗園區
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	5,000,000
	0
	0
	0
	5,000,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	2.2-05午沙遺跡，活化為文化景觀教學園區
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	5,000,000
	0
	0
	0
	5,000,000
	0
	0
	0
	0
	1.104年度與1.1-1、1.3-3三案合併為「推動大坵島為生態度假部落之公設及風貌整備」補助174萬元
2.105年度與1.1-1、1.3-3三案合併為「連江縣北竿鄉塘歧馬鼻灣及大坵島周圍環境改善工程」補助516萬元
3.已獲得104年規劃設計費174萬元、105年工程費516萬元。預計106年度提列工程費500萬元送署審查申請經費。

	
	
	　
	2.2-08常民藝術，女子古板隊培訓與境外展演
	村落文化發展計畫102-105
	文化部
	0
	100,000
	100,000
	150,000
	350,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	2.2-09獨具物種，雌光螢保育及生活棲地維護行動計畫
	生態旅遊系統建置發展
	農委會林務局
	0
	400,000
	400,000
	400,000
	1,200,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	2.2-10輔導導覽志工轉型成為環教專業認證師資
	多元就業開發方案（經濟型/社會型）
	勞動部
	0
	1,000,000
	1,000,000
	0
	2,000,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	2.2-11村落照護網絡暨環境教育人員育成行動計畫
	培力就業計畫
	勞動部
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	6,000,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	2.2-12為北竿「寫傳錄故事」馬青馬迷齊動員行動
	台灣故事島
	文化部
	300,000
	200,000
	200,000
	200,000
	900,000
	300,000
	200,000
	0
	500,000
	　

	
	
	　
	2.2-15北竿社區營造平台建置計畫
	新故鄉社區營造第二期計畫97-104
	文化部
	600,000
	550,000
	500,000
	450,000
	2,100,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	2.3「食療系列」打造形象品牌。農漁特產品在地認證，優化輔導
	2.3-07資源開發，烈嶼野生藥材成分檢驗與加工品研發計畫
	農業科技研發
	農委會輔導處
	0
	0
	2,000,000
	2,000,000
	4,000,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	2.4-07增藏技藝，家戶精釀老酒評鑑與生產履歷認證輔導
	地方產業發展基金補助計畫
	經濟部
	0
	0
	4,000,000
	2,000,000
	6,000,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	2.4-08地形解嚴，閒置坑道轉型為酒窖體驗工坊之評估與招商
	地方產業發展基金補助計畫
	經濟部
	0
	0
	4,000,000
	2,000,000
	6,000,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	2.4-09經營輔導，北竿老酒節暨家戶釀置優品發表會宣傳活動
	地方產業發展基金補助計畫
	經濟部
	0
	0
	4,000,000
	2,000,000
	6,000,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	
	
	　
	2.4-10加值創投，老酒暨酒糟週邊產品研發暨生產輔導
	地方產業發展基金補助計畫
	經濟部
	0
	0
	4,000,000
	2,000,000
	6,000,000
	0
	0
	0
	0
	為避免經費排擠效應，本案暫不提列。

	雲林縣 
	雲林縣西螺鎮整合建設計畫委託規劃案
	3.埔心聚落式水質淨化再生公園(生活廊道)
	3-2.西螺鎮公四景觀公園
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	0
	0
	1,312,000
	11,808,000
	13,120,000
	0
	0
	0
	0
	本案須需俟西螺鎮公所辦理埔心公墓遷葬整地完成後辦理。將俟整地完成後，先輔導西螺鎮公所提報環保署空品淨化區整地經費，後續辦理公園景觀綠美化工程。
備註：遷葬進度如下：
一、本案遷葬查估採購案預算70萬元，西螺鎮公所105年12月31日完成查估結果，地上墳墓有364座。
二、本案遷葬起掘整地工程採購預算565萬元，西螺公所106年4月5日簽辦招標陳核，預定106年4月下旬上網招標。

	
	
	3.埔心聚落式水質淨化再生公園(生活廊道)
	3-3.埔心公墓基地設置景觀公園
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	0
	1,312,000
	11,808,000
	0
	13,120,000
	0
	0
	0
	0
	本案須需俟西螺鎮公所辦理埔心公墓遷葬整地完成後辦理。將俟整地完成後，先輔導西螺鎮公所提報環保署空品淨化區整地經費，後續辦理公園景觀綠美化工程。
備註：遷葬進度如下：
一、本案遷葬查估採購案預算70萬元，西螺鎮公所105年12月31日完成查估結果，地上墳墓有364座。
二、本案遷葬起掘整地工程採購預算565萬元，西螺公所106年4月5日簽辦招標陳核，預定106年4月下旬上網招標。

	
	
	4.大農倉濁水溪文創藝術園區暨農業創客基地 (黃金廊道)
	4-1.農業創客基地計畫
	推動客家文化生活環境營造計畫
	客家委員會
	430,000
	1,290,000
	1,290,000
	1,290,000
	4,300,000
	0
	0
	0
	0
	因配合規劃方向調整，本案似與地方溝通討論後再依實際需求研議是否提案

	
	
	4.大農倉濁水溪文創藝術園區暨農業創客基地 (黃金廊道)
	4-2.大農倉文創藝術園區-外部空間整修
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	410,000
	3,690,000
	0
	0
	4,100,000
	1,640,000
	0
	0
	1,640,000
	本案於104年10月獲核定總經費164萬元辦理「西螺大農倉與藝術兵營規劃設計」，104年12月30日訂約，105年6月28日期中報告審查原則通過，11月1日期未報告原則審查通過，相關細部設計書圖已完成。因配合規劃方向調整，本案需俟與地方溝通討論後再依實際需求研議是否提案。

	
	
	4.大農倉濁水溪文創藝術園區暨農業創客基地 (黃金廊道)
	4-3.大農倉文創藝術園區-農特產食品研發計畫
	農業生物技術產業化
	農委會科技處
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	4,000,000
	1,000,000
	0
	0
	1,000,000
	1.104年度計畫「乾濕式即食高麗菜飯食品開發」案，已於104年12月31日執行完畢。
2.105年度計畫於105年9月21日內政部檢討會議向農委會爭取結果，農委會確定105年已無預算。
3.106年度計畫研提中，預計106年4月底送件。

	新竹縣 
	新竹縣竹東鎮整合建設計畫
	1.竹東在地特色產業提升計畫
	1-2有機安全農業推廣補助實施計畫
	　
	農委會
	66,000
	300,000
	200,000
	200,000
	766,000
	66,000
	0
	0
	66,000
	105年無新增有機米栽培面積，未申請中央補助。
106年中央尚未公告補助計畫及申請日期。

	
	
	4.中興河道水岸生活暨周邊空間魅力營造計畫
	4-2污水截流設施及污水處理廠處理量擴充4-2-2污水處理廠處理量擴充計畫
	水體環境水質改善及經營管理計畫(101年至106年)
	行政院環境保護署
	0
	4,600,000
	27,600,000
	78,200,000
	110,400,000
	0
	0
	27,600,000
	27,600,000
	內政部營建署於104年5月27日函本府原則同意竹東污水廠擴充至全期污水處理量(21,000CMD)，惟擴廠期程須依實際進流水量辦理，故後續將視竹東污水廠實際進流污水量情形向內政部營建署申請經費補助。

	
	
	5.竹東四季魅力亮點營造計畫
	5-1軟橋社區農村再生計畫
	農村再生整體發展計畫暨第一期(101至104年度)實施計畫
	農委會水保局
	0
	0
	5,000,000
	5,000,000
	10,000,000
	0
	0
	5,000,000
	5,000,000
	105年度核定農再計畫，106年度執行計畫提報期程農委會尚未公布。


目前規劃設計中，並積極與地方居民溝通。

1.對地方客家文化政策發展之貢獻

2.對客庄生活環境品質及文化產業提升之實質效益

3.對客庄生態環境景觀維護之實質效益

4.落實社區參予，凝聚地方共識

	因前案屢約中105年度未提，106年度再提案

	
	
	6.悠遊竹東-綠運輸無縫品質躍升計畫
	6-1 內灣支線沿線自行車道串連計畫6-1-2內灣支線沿線自行車道串連綠美化工程
	　
	內政部營建署
	0
	0
	0
	5,000,000
	5,000,000
	0
	0
	0
	0
	併同6-1-1辦理

	
	
	申請補助計畫名稱：改善國民運動環境與打造運動島計畫(99-104年，另修正草案延長至106年已陳報行政院，俟核定後才可執行)
	8-3 竹東鎮立游泳池運動環境躍升計畫
	改善國民運動環境與打造運動島計畫(99-104年)
	教育部體育署
	4,000,000
	2,400,000
	0
	0
	6,400,000
	0
	0
	0
	0
	本計畫已於105年7月1日停止受理，待體育署核定新計畫出來再申請。

	
	
	8.竹東運動場館升級與擴充計畫
	8-4 竹風少年-竹東競速直排輪滑冰場建置計畫
	改善國民運動環境與打造運動島計畫(99-104年)
	教育部體育署
	1,000,000
	4,900,000
	4,900,000
	0
	10,800,000
	0
	0
	0
	0
	1.104年已提案未獲補助於105年3月23日竹鎮用字1055002087號函復縣府轄內尚無土地使用分區適合之公有地。
2.105年10月26日電詢縣府教育處，目前由竹東鎮上館國民小學提案中。

	
	
	8.竹東運動場館升級與擴充計畫
	8-5 大鄉里多功能運動中心興建計畫
	改善國民運動環境與打造運動島計畫(99-104年)
	教育部體育署
	4,000,000
	28,000,000
	48,000,000
	0
	80,000,000
	0
	0
	48,000,000
	48,000,000
	104年已提案未獲補助，已提供計畫書內容送縣府都委會土地分區變更參考，俟通過後送補助機關申請。

	
	
	9.竹東敬老扶幼樂學計畫
	9-3 國民中小學營造空間美學與發展特色學校
	校園美感環境再造計畫
	教育部(國民及學前教育署)
	250,000
	300,000
	300,000
	300,000
	1,150,000
	250,000
	100,000
	0
	350,000
	　

	嘉義縣 
	嘉義縣朴子市整合建設計畫-建構日式洋風小鎮
	　
	1.12刺繡文化創新交流計畫
	文創產業創業圓夢計畫
	文化部
	0
	1,000,000
	1,000,000
	0
	2,000,000
	0
	0
	0
	0
	本案已逾105年提案期限，改於106年地方文化館發展計畫向文化部申請經費補助，經費需求預估100萬元。

	
	
	　
	1.4東石郡役所活化再利用規劃
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	1,500,000
	10,000,000
	8,000,000
	6,000,000
	25,500,000
	1,044,000
	0
	0
	1,044,000
	1.本案已於104年獲內政部（營建署）補助總經費120萬辦理。
2.本案已於105年9月召開期末審查，並於11月24日完成期末報告審查修正通過，預計105年12月底前可完成細部設計書圖及成果報告修正，106年1月辦理結算事宜。
3俟中央來函通知受理提案，預計向內政部申請第106年二階段城鎮風貌計畫工程經費補助，預計申請補助經費1200萬元。
預計研提內政部106年第二階段城鎮風貌計畫。

	
	
	　
	1.8時光旅店輔導計畫_時光遊程計畫
	交通部觀光局及所屬國家風景區管理處補助機關(構)團體辦理觀光活動或計畫實施要點
	交通部觀光局
	0
	500,000
	0
	0
	500,000
	0
	0
	0
	0
	因本案之硬體設備於105年才開始執行，相關硬體建設期程為105至107年，預計106年底完工，改於107年再行提案。

	
	
	　
	1.9朴子街區風貌改善計畫
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	1,150,000
	5,000,000
	5,000,000
	5,000,000
	16,150,000
	0
	0
	0
	0
	1、因原計畫（時光旅店輔導計畫_老屋拉皮計畫，補助單位內政部營建署）執行確有難度，本府已另修正分項計畫重新報署審議。
2、修正分項計畫為「朴子市街區景觀風貌改善」，改於106年度提案爭取中央補助。
3、預計提案計畫暫訂為「朴子市新辦公廳舍周遭景觀改善計畫」俟中央來函通知受理提案，預計向內政部申請第106年二階段城鎮風貌計畫工程經費補助，預計申請補助經費1200萬
因原計畫執行確有難度，修正提案為爭取內政部106年第二階段鎮風貌計畫。

	
	
	　
	2.2台19、縣166、縣 161、縣172、嘉15、嘉36、嘉47、台19等路段自行車路網串連工程
	自行車道整體路網串連建設計畫
	教育部體育署
	1,500,000
	10,000,000
	10,000,000
	10,000,000
	31,500,000
	0
	0
	0
	0
	1.本府於105年研提計畫向該署提案爭取，因該署自行車道計畫行政院尚未通過，故無相關經費可補助本府。
2.本府於今年3月再洽體育署了解自行車道計畫提案事宜，該署表示目前該計畫正在爭取相關經費預算，請本府預為準備提案，俟確認計畫經費無虞後會再發文通知地方政府提案。

	
	
	　
	2.4文明路、中正路、四維路、文化北路等路段人本道路及通學巷綠廊改善工程
	既有市區道路景觀與人本環境改善計畫
	內政部營建署
	3,000,000
	45,000,000
	40,000,000
	38,000,000
	126,000,000
	0
	5,097,000
	0
	5,097,000
	105年已獲內政部補助總經費509.7萬，本計畫尚在執行辦理中，暫無106提案規劃，俟後續辦理情況再決定是否研提計畫。本案俟105年計畫完工後再評估是否研提107年計畫。

	
	
	　
	2.5假日農夫/有機市集
	發展優質農糧產業，穩定農產品產銷
	農委會農糧署
	0
	600
	400
	200
	1,200
	0
	0
	0
	0
	1、本案依原規劃，需由地方農會提案向農委會爭取補助，經洽朴子農會因其意願不高，故未能提案。
2、經洽相關單位會商後，本案請農業處提供計畫格式協助朴子市公所提案，請朴子市公所辦理後續事宜，改於106研提計畫辦理。

	
	
	　
	2.8短期居遊及在地連絡
	農村再生整體發展計畫暨第一期(101至104年度)實施計畫
	農委會水保局
	0
	2,500,000
	5,000,000
	2,000,000
	9,500,000
	0
	0
	0
	0
	本案為社區提案向中央爭取補助，因朴子當地尚未有通過農村再生計畫之社區，待與社區討論及評估後再行提案。

	
	
	　
	3.1社區生活改善工程
	農村再生整體發展計畫暨第一期(101至104年度)實施計畫
	農委會水保局
	0
	4,000,000
	30,000,000
	20,000,000
	54,000,000
	0
	0
	0
	0
	本案為社區提案向中央爭取補助，因朴子當地尚未有通過農村再生計畫之社區，待與社區討論及評估後再行提案。

	
	
	　
	3.2朴子溪親水環境改善工程
	農村再生整體發展計畫暨第一期(101至104年度)實施計畫
	農委會水保局
	0
	1,500,000
	10,000,000
	10,000,000
	21,500,000
	0
	0
	0
	0
	本案為社區提案向中央爭取補助，因朴子當地尚未有通過農村再生計畫之社區，待與社區討論及評估後再行提案。

	
	
	　
	3.3朴子溪親水環境改善工程
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	0
	2,000,000
	10,000,000
	10,000,000
	22,000,000
	0
	2,580,000
	0
	2,580,000
	1.本案已於105年獲內政部營建署補助258萬辦理（總經費300萬元）。
2.本案尚在執行中，已於106年1月完成訂約，預計106年5月完工。
3.俟完工再行決定是否研提106或107年提案。

	
	
	　
	3.4溼地環境營造計畫
	國家重要濕地保育計畫
	內政部營建署城鄉發展分署
	0
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	4,500,000
	0
	800,000
	0
	800,000
	1.本案申請計畫名稱「105-106嘉南埤圳重要濕地（國家級）基礎調查計畫（嘉義縣轄範圍）」，已獲內政部核定補助80萬元辦理基礎調查規劃，執行期程為105年10月至106年11月15日止。
2.俟規劃完成後於107年申請後續工程經費。

	
	
	　
	3.5荷包嶼、鴨母寮大排親水環境及濕地生態塑造
	建構寧適家園計畫
	環保署
	0
	0
	40,000,000
	0
	40,000,000
	0
	0
	0
	0
	1.106年度建構寧適家園-營造友善城鄉環境計畫，朴子公所未獲取資格。
2.環保局已檢送協助朴子公所規劃參與107年度寧適家園計畫報告書1份，供該所參酌。
3.本府持續與公所研商提案計畫內容。
4.本案改提107年計畫。

	
	
	　
	3.7文創及傳產青年人才培訓計畫
	多元就業開發方案（經濟型/社會型）
	勞動部
	0
	2,000,000
	0
	0
	2,000,000
	0
	0
	0
	0
	本案目前文化觀光局彙整需求中，相關資料彙整完畢後提供社會局辦理提案，因相關硬體計畫需於106年底方能完成，故延至106年再行提報，爭取107年執行經費，概估經費約200萬。

	
	
	　
	3.8微型個性文創小店進駐招商徵選計畫
	多元就業開發方案（經濟型/社會型）
	勞動部
	0
	0
	2,000,000
	0
	2,000,000
	0
	0
	0
	0
	1.104.05.04下午電洽勞動部勞動部勞動力發展署創新中心簡秀華專員(02-85126590)，經確認：多元就業開發方案僅補助非營利團體、民間團體等社會團體。(1)提報「多元就業開發方案」〈分經濟型及社會型〉用人費用及培訓費用計畫係送勞動部勞動力發展署雲嘉南分署審查。(2)就業安定基金，主要補助縣府辦理失業者職業訓練，經審查委員會核定後，由該分署依核定計畫人數推介失業者參與就業。(3)宣導民眾積極參與多元就業開發方案。
2.請公所依前揭方式輔導民間業者研提計畫。
3.本案需待朴子日式宿舍群修繕完竣，預計106年底完工，改於107年再行提案，概估經費約200萬。

	彰化縣 
	田中鎮整體規劃計畫
	　
	百花公園(廣兼停二、三用地)設計暨工程計畫
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	0
	13,000,000
	12,000,000
	10,000,000
	35,000,000
	2,000,000
	0
	0
	2,000,000
	內政部城鎮風貌104三階於104年10月8日台內營字第1040815217號函核定補助1640仟元「田中鎮高鐵彰化站花卉產業景觀改善規劃設計」
預計106年5月初辦理細部設計審查，預訂申請107年度計畫補助。

	
	
	　
	帶狀濕地公園設計(公兼滯二、三)設計暨工程計畫
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	0
	1,000,000
	11,000,000
	10,000,000
	22,000,000
	0
	0
	0
	0
	本案因高鐵彰化站計畫尚未完成驗收，後續待高鐵彰化站驗收完成後申請提案，預計107年度申請補助。

	
	
	　
	彰化縣歷史建築原台中州農會田中倉庫(2棟)修復再利用及周邊景觀改善工程規劃設計暨工程計畫
	歷史與文化資產維護發展(第二期)計畫99-104
	文化部
	0
	1,800,000
	0
	42,000,000
	43,800,000
	0
	1,323,750
	0
	1,323,750
	文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號核定「彰化縣歷史建築原台中州農會田中倉庫修復再利用及周邊景觀改善工程規劃設計(含因應計畫)」核定計畫總經費1,765仟元，補助比例75％，補助金額1,323.75仟元整，本案執行中。待設計完成後預計107年度申請工程計畫。

	
	
	　
	滯洪池兼濕地公園(公兼滯一)設計暨工程計畫
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	0
	11,000,000
	12,000,000
	10,000,000
	33,000,000
	0
	0
	0
	0
	本案因高鐵彰化站計畫尚未完成驗收，後續待高鐵彰化站驗收完成後申請提案，預計107年度申請補助。

	台中市 
	臺中市后里區整合建設計畫規劃案
	　
	C-02. 甲后線自行車道建置工程
	自行車道整體路網串連建設計畫
	教育部體育署
	1,050,000
	19,950,000
	0
	0
	21,000,000
	1,000,000
	0
	0
	1,000,000
	1.於104年核定170萬規劃設計，已於106年4月7日結案。目前教育部體育署尚無相關經費可供補助建置甲后線自行車道。

	
	
	　
	C-03. 三豐路人行道改善工程
	既有市區道路景觀與人本環境改善計畫
	內政部營建署
	0
	7,075,000
	16,273,000
	0
	23,348,000
	0
	0
	0
	0
	與C-11併案。

	
	
	　
	C-04. 月眉觀光糖廠及張連昌薩克斯風紀念館周邊街道景觀改善計畫
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	0
	3,300,000
	4,950,000
	4,950,000
	13,200,000
	0
	792,000
	0
	792,000
	1.於105年核定150萬規劃設計；俟106 年度再提工程案，爭取補助。
2.本案於105年9月10日簽約，106年3月10日召開期末報告書審查未通過，已於106年3月16日、106年4月11日召開工作會議，邀集相關科室討論本案用地變更及換地之可能性及審查委員相關意見，預計4月底召開第二次期末報告書圖審查會。

	
	
	　
	C-08. 后里區內東路拓寬工程
	生活圈道路交通系統建設計畫104-107
	內政部營建署
	0
	58,400,000
	28,470,000
	0
	86,870,000
	47,450,000
	0
	0
	47,450,000
	所需用地費 8,000 萬元已於106 年度編列預算辦理，後續預算編列完成後再行啟動用地取得作業，目前辦理都市計畫變更作業。

	
	
	　
	C-14. 后里驛站公園建設計畫
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	0
	0
	868,000
	16,490,000
	17,358,000
	0
	0
	0
	0
	經洽內政部營建署都計組，原則同意，惟實質項目應符合相關補助規定，後續將依規定予以審查。
續申請106年度第二階段補助。

	台東縣 
	臺東。麗景縱谷計畫
	　
	111自然友善農產推廣輔導-1111.自然友善耕作農產專業區輔導設置計畫
	花東地區有機農業發展計畫
	農委會農糧署
	0
	35,100,000
	31,500,000
	31,500,000
	98,100,000
	0
	35,100,000
	0
	35,100,000
	行政院農委會花東地區永續發展基金會核定105年執行
1.有機農業發展計畫(22,950千元)
2.有機農業行銷計畫(2,970千元)
3.有機農特產品加工運銷計畫(9,180千元)
106年度預計提列31,500千元。

	
	
	　
	113在地特色產業活化經營-1132縱谷老店重生計畫
	新故鄉社區營造第二期計畫97-104
	文化部
	0
	4,872,000
	1,000,000
	0
	5,872,000
	0
	4,872,000
	0
	4,872,000
	文化部核定105年，社造三期及村落文化發展計畫(4,872千元)
106年度預計提列1,000千元。

	
	
	　
	121綠色休閒農業推廣-1211農業休閒旅遊留花計畫
	休閒農業
	農委會輔導處
	0
	4,000,000
	4,000,000
	4,000,000
	12,000,000
	0
	8,229,000
	0
	8,229,000
	原農業休閒旅遊留花計畫已不予補助。
105年起改提休閒農業分級輔導計畫辦理
行政院農委會105年核定8,063千元執行
1.池上鄉農會(3,880千元)，2.關山鎮農會(4,349千元)
106年度預計提列4,000千元，107年度預計提列4,000元。

	
	
	　
	132縱谷好茶米行銷推廣-1321縱谷好茶米行銷推廣計畫
	輔導國產農產品創新行銷計畫
	農委會農糧署
	0
	10,000,000
	9,000,000
	8,000,000
	27,000,000
	0
	496,000
	0
	496,000
	「1321池上米品牌升級計畫」：建議將「池上米品牌升級、關山米整合行銷及福鹿鄉茶米活化推廣行銷」三案計畫整合為一案，提出整體性農產品行銷方案及經費規劃，以發揮區域資源整合之最大效益，經費編列依農委會農糧署主管計畫補助基準及輔導國產農產品創新行銷計畫審查規範，核予補助金額。
行政院農委會105年核定臺東縣農產品創新行銷計畫(496千元)
106年度預計提列9,000千元。

	
	
	　
	212藝術文化軟實力培植-2121東台灣影音紀錄人才培訓
	村落文化發展計畫102-105
	文化部
	0
	500,000
	500,000
	0
	1,000,000
	0
	0
	0
	0
	「村落文化發展計畫」係行政院核定之中長程計畫，計畫期程為102-105年。106年後之經費需視續爭取中長程計畫之結果提案。

	
	
	　
	213行旅品牌人才養成-2132地方特色體驗服務人員培訓計畫
	村落文化發展計畫102-105
	文化部
	0
	600,000
	600,000
	600,000
	1,800,000
	600,000
	0
	0
	600,000
	文化部104年核定(600千元)「村落文化發展計畫」係行政院核定之中長程計畫，計畫期程為102-105年，執行期限至105年終止。106年後之經費需視續爭取中長程計畫之結果，本府再申請提案。

	
	
	　
	222縱谷移居人才媒合-2222縱谷幸福人才媒合平台建置計畫
	東臺灣養生休閒產業暨促進人才東移補助計畫
	內政部營建署城鄉發展分署
	0
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	9,000,000
	0
	0
	0
	0
	105年度納入106年申請補助；106年度預計提列6,000千元


營建署104年3階核定

1.豐源圳水意象塑造工程 (10,440千元) 106年完工

2.關山鎮城鎮風貌公園綠地改善工程計畫(4,350千元) 105年完工

3.池上鄉中山路老街人文廊道(1,044千元)  履約爭議，所以撤案

4.池上斷層帶周邊設施改善計畫(1,305千元) 105年完工

營建署105年

1.一階核定「池上鄉萬安老田地區田園地景風貌縫補」(1,032千元) 105年完工

2.二階核定關山鎮三民路與中華路老屋及週邊環境改善計畫(1,720千元) 執行中

	106年度預計提列3,000千元。

	
	
	　
	321生活空間品質提升-3212縱谷生活圈行人友善空間規劃
	既有市區道路景觀與人本環境改善計畫
	內政部營建署
	0
	0
	10,000,000
	10,000,000
	20,000,000
	27,000,000
	44,000,000
	0
	71,000,000
	106年度預計提列1,000千元。

	
	
	　
	322縱谷綠色生活圈交通系統建置-3221縱谷生活圈交通整合軟體系統建置
	觀光景點無縫隙接駁旅遊服務計畫(台灣好行景點接駁旅遊服務)
	交通部
	0
	4,000,000
	4,000,000
	0
	8,000,000
	0
	0
	0
	0
	考量公路總局「公路公共運輸提昇計畫」係自102年執行至105年，後續年度仍需視實際執行成效及其需求，由行政院決定是否賡續推動類似計畫。105年未申請提案補助，105年度納入106年提案，106年預計提列8,000千元。

	
	
	　
	322縱谷綠色生活圈交通系統建置-3221縱谷生活圈地方巴士接駁系統建置
	台灣好行服務升級計畫
	交通部觀光局
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	8,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	0
	4,000,000
	104年度核定2,000千元，105年核定補助2,000千元，106年度預計提列2,000千元。

	
	
	　
	322縱谷綠色生活圈交通系統建置-3224自行車縱谷美地計畫
	城鎮風貌型塑整體計畫102-105
	內政部營建署
	2,175,000
	0
	10,000,000
	8,000,000
	20,175,000
	2,175,000
	0
	0
	2,175,000
	營建署104年3階核定
1.關山鎮城鎮風貌自行車路廊綠美化工程」(2,175千元) 已完工
106年度、107年度配合政策調整申請計畫。

	
	
	　
	322縱谷綠色生活圈交通系統建置-3224自行車縱谷美地計畫
	自行車道整體路網串連建設計畫
	教育部體育署
	15,000,000
	10,000,000
	10,000,000
	10,000,000
	45,000,000
	8,640,000
	10,260,000
	0
	18,900,000
	教育部105年核定
1.「池上鄉環鄉自行車道跨域串連建置計畫規劃設計及工程」(2,160千元)
2.「鹿野鄉自行車道新建工程」(8,100千元)
106年度預計提列1,000千元。

	台南市 
	創益。新營  臺南市新營區整合建設計畫之委外規劃案
	　
	2-1. 綠川步道系統串連計畫
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	0
	15,000,000
	10,000,000
	10,000,000
	35,000,000
	9,625,000
	0
	0
	9,625,000
	104年度工程計畫已完工，後續計畫研商中

	
	
	　
	2-2. 鐵道地景公園
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	3,000,000
	35,000,000
	15,000,000
	10,000,000
	63,000,000
	2,310,000
	26,600,000
	0
	28,910,000
	104年度計畫已完成規劃設計
105年度計畫工程目前施作中
106年度計畫研商中

	
	
	　
	3-2. 日間照顧中心計畫(既有館舍)
	我國長期照顧十年計畫
	衛生福利部社會及家庭署
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	12,000,000
	4,703,000
	4,852,000
	0
	9,555,000
	年度計畫持續辦理執行，106年度俟計畫開辦再行提出申請

	
	
	　
	3-3. 普設社區照顧關懷據點(強化老人預防性照顧服務)
	建立社區照顧關懷據點實施計畫
	衛生福利部社會及家庭署
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	1,500,000
	6,000,000
	2,284,000
	2,606,000
	0
	4,890,000
	年度計畫持續辦理執行，106年度俟計畫開辦再行提出申請

	澎湖縣 
	湖西鄉黃金海岸文化長灘計畫
	　
	1-1-1.黃金海岸世界海洋故事公園
	跨域亮點及特色加值整備計畫（草案） (104-107)
	交通部
	7,200,000
	45,000,000
	45,000,000
	18,000,000
	115,200,000
	115,200,000
	0
	0
	115,200,000
	現階段需待交通部觀光局審定基本設計後才能執行後續細部設計，交通部觀光局於106年3月20日召開工程基本設計經費審議會議及現地勘查，惟未通過審查，將依審查意見後再行提送。

	
	
	　
	1-1-2.黃金海岸世界海洋故事公園
	觀光景點無縫隙接駁旅遊服務計畫(台灣好行景點接駁旅遊服務)
	交通部
	0
	0
	6,300,000
	6,300,000
	12,600,000
	0
	0
	0
	0
	依據105年7月13日第2季進度管考會議決議—台灣好行屬車船管理處推動之業務，請將車船管理處列為本府主辦單位並請車船處積極與委託廠商要求執行成效，並請旅遊處協助辦理。

	
	
	　
	1-1-5.黃金海岸世界海洋故事公園
	地方產業發展基金補助計畫
	經濟部
	0
	2,700,000
	29,250,000
	0
	31,950,000
	0
	0
	0
	0
	縣府來函表示需另覓地點，本所於105.11.29函復縣府協助提供土地後再行通知本所重提計畫

	
	
	　
	2-4.海岸環境復育計畫
	海岸環境營造計畫(104-109)
	經濟部
	5,000,000
	17,000,000
	20,000,000
	10,000,000
	52,000,000
	0
	0
	0
	0
	目前已針南北寮海岸跟虎頭山海岸侵蝕段作現場評估，彙整後再行提報經濟部水利署第七河川局。

	
	
	　
	2-6-3.青年旅店與海洋青年創意市集計畫
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	0
	1,566,000
	8,700,000
	6,090,000
	16,356,000
	0
	0
	0
	0
	計畫撰寫完成，配合後續文創司計畫提案，目前該司已發文且文化局已函文請公所提計畫，惟須待軍備局釋出土地後才可補充提案。

	
	
	　
	2-7-1.文化祕境營造計畫
	營建署城鎮風貌型塑整體計畫
	內政部營建署
	0
	3,600,000
	2,700,000
	2,700,000
	9,000,000
	0
	0
	0
	0
	經公所表示，原規劃提案範圍均屬私有土地，地主無意願釋出土地，公所說明將於2-6-1*隘門新村土地撥用後，俟後續規劃再提案，並修正甘特圖。
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