城鎮之心工程計畫
競爭型計畫部會協調會
1、 會議時間：107年01月23日(星期二) 下午1時30分
2、 會議地點：本部營建署5樓大禮堂
3、 主持人：林教授盛豐                    記錄：蕭亦涵
4、 出席單位及人員：詳如會議簽到單
5、 會議結論：
(1) 關於城鎮之心工程計畫競爭型補助計畫涉及相關部會前瞻計畫之介面整合部分，必須與相關部會充分合作，俾發揮前瞻建設計畫城鄉建設之整合效果，本次會議部會間已有共識。
(2) 為利後續部會協商會議能針對關鍵議題進行討論，以提升議事效率，建議參採以下方式辦理：
1. 建議直轄市、縣（市）政府可參考新竹市作法，由秘書長以上層級組成市政重大建設平台，作為盤整府內前瞻基礎建設相關計畫推動之整合平台，並定期召開會議彼此分享相關計畫推動內容與進度，以確認各項計畫執行之介面能充分掌握並妥善處理，會議結論副知各部會。
2. 針對縣市整合平台會議所提介面整合議題，涉及城鎮之心計畫與其他部會補助計畫溝通協調部分，請將協商議題與具體說明資料，如說明與其他部會介面協調之進度、已完成協調事項、各分項計畫部會審查時間等基礎資料，提送本部營建署，以利協商會議中能就問題癥結進行討論。
3. 邇後協商會議，請相關部會比照本次會議，指派具決策權之人員出席，以利作成決議。
4. 針對各縣市所提待協商議題，為避免進度延宕，可視部會負責業務內容，分議題召開部會協調會。
(3) 本次會議共通性結論，請提供未出席本次部會協調會之縣市參辦，俾預為掌握各部會審查重點與相關流程，加速協助各縣市城鎮之心工程計畫競爭型計畫之辦理進度。
(4) 有關本次會議討論5項計畫，請縣市政府依以下建議意見辦理：
1. 屏東殺蛇溪-生活心樂章計畫

(1) 殺蛇溪部份之水環境改善計畫已提送水利署，並將於二月份進入正式審查。建議縣府屆時於審查會時，強化本次水環境建設中三項子計畫提案與城鎮之心整體規劃設計構想關聯之論述。其中子計畫C因性質與城鎮之心競爭型性質高度相似，建議由城鎮之心規劃設計團隊連同子計畫C處一同整體規劃。
(2) 本計畫三項子計畫之規劃構想，原則同意；後續請水利署協助本計畫與水環境計畫間之介面整合。
2. 「洄瀾。回藍」花蓮市河海人文廊道建置計畫
(1) 子計畫一花蓮車站應定位為東台灣門戶，請規劃設計團隊與建築師協助確認場站空間需求，研提站體整體規劃（含前後站、停車場、交通規劃等），並儘速與世曦工程顧問公司討論介面之整合。若台鐵局不同意撥用土地，請建築師調整規劃設計內容，提高本子計畫可行性。另建請建築師協助研提花蓮車站至新城站之間景觀規劃初步構想，以利擴大本案執行綜效。
(2) 子計畫二水岸自行車道部分，建議擴大規劃為「人行與自行車共用廊帶」。另提案經費過高，請酌情調降。此部分雖為水環境改善計畫之提案，但請比照城鎮之心規劃設計標準進行。
(3) 本案提案構想，原則同意；其中涉及交通部、經濟部、營建署等相關計畫與補助者，請縣府儘速完成前述書圖初步規劃並提送本署，再行邀集相關部會協商，以利儘快確定相關介面計畫之規劃設計。
(4) 本案初步規劃構想內容恐怕不足以執行滿3億元規模，請規劃團隊協助縣府再提出舊城區其他值得改造之地點。
3. 苗栗火車站東西站及周邊環境再造計畫
(1) 因目前交通部尚未核定各縣市整體停車改善計畫；建議縣府可將竹南火車站半地下停車場及苗栗火車站西站半地下停車場之規劃設計納入其中，並由縣府視實際需求排定優先順序，且密切注意相關計畫之期程配合。
(2) 承上，建議苗栗縣府將竹南火車站東西站地下停車場及周邊零星空間之整理合併為一案，納入縣市整體停車改善計畫。
(1) 新竹竹東之心中興河道水岸生活空間再造計畫
(2) 本案違佔（建）問題之排除，建議縣府將公私有地分開處理，並研提管控時間表。依調查結果，違佔（建）之土地，大多為公有土地，建議縣府可先從公有土地違佔（建）排除著手，除了有正當性，阻力也相對較小，更可藉此宣示縣府與公所積極改造中興河道水岸環境，許給竹東人一處高品質生活環境之決心。後續請縣府、公所持續追蹤掌握違佔（建）處理進度，並請景觀總顧問與規劃設計團隊指認出必須優先拆除之重點區位，於後續工作坊具體說明辦理進度（違佔排除率以已排除土地比數/違佔土地總筆數計算）。
(3) 仁愛停車場規劃設計部分，亦應配合城鎮之心競爭型計畫之精神與設計風格，避免屆時停車場外觀過於突兀。請縣府辦理後續停車場規劃設計發包作業時，應比照城鎮之心工程其他縣市辦理模式辦理，並公開評審委員名單。
(4) 有關申請提升道路品質計畫補助部分，建議縣府先以中興河道兩側道路路段（含河道間跨河路段或橋樑）與水岸景觀優化為主，暫不宜延伸至整個鎮條道路品質改善。請縣府依提升道路品質計畫補助規定，儘速提案，並請本署道路組儘速安排會勘事宜。
(5) 中興河道斷面拓寬部分，請縣府與規劃團隊考量經費可行性，至少應符合區域排水標準（10年防洪標準+50公分）；非必要應盡量避免花費3億2,000萬辦理河道拓寬費用。同時，請水利技師團隊協助分析，在未拓寬河道前提下，檢討大同橋、東林橋等橋樑是否有抬高必要。建議縣府與顧問公司就目前已核定且不涉及河道斷面拓寬部分先行辦理，提高計畫可行性。
(6) 因本提案涉及中興河道兩側停車場新建工程、道路品質改善，以及河道景觀甚至部份河道拓寬工程；請縣府評估若全部同時施工，交通與環境品質是否會明顯受影響，且民眾是否可接受施工期間所造成之不便，預為評估替代作法。
4. 新竹市步行城市計畫
(1) 改善停車問題部分，建議市府提高文化中心地下停車場、建國公園地下停車場兩處於全市停車改善計畫中之優先順序，俾利提高本案停車場成功爭取經費補助之機率。
(2) 文化生活圈建設部分，請市府敘明各子提案優先順序，以利文化部審查。另因後續可能仍有第二期前瞻計畫，若文化生活圈建設的所有提案不一定皆可於此階段都申請成功，仍建議市府可先完備整體規劃，俟前瞻計畫第二階段啟動後或有其他補助機會再行申請。
(3) 水環境建設部分，請市府配合水利署相關程序辦理。惟新竹市整體提案(含城鎮之心工程計畫、停車問題改善計畫、全國水環境建設)金額已明顯較其他縣市大，建議隆恩圳千甲段景觀改善工程部分可暫緩申請。
(4) 建議新竹市可基於目前規劃成果，進一步思考如何達到「地方創生」所期待的就業機會、公共服務與生活品質提升，甚至帶動周邊城鎮成長等核心目標。
6、 散會17時30分。
[image: image1.jpg]&

iﬁJZiEZIL,\'

A RR §|J %

- EEn
ﬁﬁ%’*"”ﬁ’rgnﬂg’fﬁ:aﬁ%
FR : BE 107401 8238 FHL1F 304 il BRE 5 mime
B EH/EREE W 57
/1 Riepnay BEE \\“?@ 1
2 Wﬁ%ﬂ%;;iﬁ;ﬂ%éﬂ HE
] e e |
) s Wﬁ;*‘gﬁ* W /@Zﬁ“/%%@
, L
o | e | g
5 ¢ gy R | 5 ool
1 oy aws | Sy |7
v
g 10 @;iz 2018 z%ﬁ/@
J 11 ;;f;; e X
2 i an TLoAL
| 13 iy A Q% ¥





[image: image2.jpg]] i Cam me | 46
§ 5 Tam e |
1M ;Etﬁffz =5

1 s s | Heih%
19 e = | 209
| 2 o wane |
| 21 s Kz

| 22 . Bl%E





[image: image3.jpg]T8 IR
"R 2 TR E
wr Mt EN S RAE
B RE107401 5230 THE1K305 8 : BEE S mAme

T B

U N \ < ( T
Ao+ ik 447 \;@’ TP 7528
gp 11wt LOMRE T Lz,





[image: image4.jpg]FEEEARXR
M ZIO0TIEFTE
mEiGtESNEHAE

R : KB 107 £01 H23H FF1KR307 iR EZES BREE

F SRR U

e

SIS it 4T

e

B SR AR BT





[image: image5.jpg]=i
"iﬁJZfEZIL,\ TiEETE
B EEtE Bﬁﬁuﬁﬁ
R : REI107 015220 FH1K309 il : BEE 5 @Ame

G RA BT

(gﬂj/g% 7% 317
| 0@@ 2R Th—lrg
éﬁ/éﬁ% Faan Al

aé%
F A4 %@W@ B Al





[image: image6.png]LEEEE
T2 TS,
BELGESNERAEE

B : RE107£01 5238 FH 1M 309 Mk BRES MAME

BRRERERE

) wmE
k% HTE Y@ %Jf
wh gy






[image: image7.jpg]EEH

] iﬁJZiEZIL,\_

EIJ%

ik AT E
RS BE 107 £01 § 230 FF1

_ EEI:I E
Bﬁ%’mﬂﬁ

R 30 7 hEh : EEFESEREE

MY

yzym% Har

(L%5)






[image: image8.jpg]=
iﬁJZf,EZIL.\__*EnTEJ
mr T2 HRAE
RR: REIL07401 8230 FF 18305 il BRES s

AN ER = L% g% T1E4H

A
4

ABEIZEEE FKELRE

—3
aal
<L
G—\W)i,





[image: image9.jpg]g & EE 2 |
"EEZ O T IREE
fzmh nx:l'l'.l}z__flﬁﬂi

i KE 10701 230 TH1R304 e S@Esignes

NI R B s B

EZI%AI:J:?EEU&K%F’SE”EHEP/U

b &%’é@&\\ B

o7 27 X%

5





PAGE  
4

