

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國111年3月7日

發文字號：營署都字第1111042052號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：SS5CGX)

主旨：檢送本署111年2月23日召開「『城鎮風貌及創生環境營造計畫』競爭型及政策型補助計畫未依限發包案件補助經費檢討調整第2次會議」會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署111年2月16日營署都字第1111031068號開會通知單續辦。

正本：基隆市政府、新北市政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、嘉義縣政府、嘉義市政府、臺南市政府、屏東縣政府、中華民國綠野生態保育協會

副本：本署主計室、都市計畫組(均含附件)

署長 吳欣修

「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型及政策型補助計畫未依限發包案件補助經費檢討調整第2次會議會議紀錄

開會時間：111年2月23日（星期三）下午2時

貳、地點：本署105會議室

參、主持人：廖組長耀東

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、基隆市政府：

(一)【競爭型】希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫

1.辦理情形：本案規劃設計內容受近期大宗原物料物價波動及基地地形條件因素，影響廠商投標意願，市府已於111年2月17日第3次公告上網，預計於111年3月8日開標，設計方案因物調需追加預算部分(發包預算由5,624萬7,238元調整為6,561萬7,082元)，已由市府自籌預算補足。

2.決議：本案工程預計於111年3月8日開標，請市府積極邀標，考量本案後續工程及經費預算執行可行性，調整本案分年執行數，111年度匡列第1、2期補助經費，若市府積極趕辦達後續各期請款條件，再視補助款賸餘數額，滾動調整本年度補助經費，請市府確實掌握後續執行時程。

(二)【政策型】七堵區百福公園環境改造計畫

1.辦理情形：本案工程已於111年2月22日決標，後續將辦理訂約及開工事宜，預計於111年10月底完工。

2.決議：本案工程已於111年2月22日決標，請積極趕辦簽約及開工，確實掌握後續執行時程，並應於111年10月前完工，以請領所有補助款項。

費執行可行性，調整本案分年執行數，111 年度匡列第 1、2 期補助經費，若市府積極趕辦達後續各期請款條件，再視補助款賸餘數額，滾動調整本年度補助經費，請市府確實掌握後續執行時程。

3. 本案因涉及原核定計畫及工區範圍調整，請市府循程序重新修正計畫報署備查。

三、苗栗縣政府：

(一)【政策型】三義運動公園營造計畫

1. 辦理情形：本案因受原物料物價波動，及體健設施、地墊材料取得問題，已流標 8 次，經縣府重新檢討調整設計內容，已於 111 年 2 月 21 日工程上網，3 月 9 日開標，預計於 111 年 12 月底達工程進度 70%，請領 3 期款。

2. 決議：請縣府積極進行邀標，並趕辦於 111 年 11 月底前達成工程進度 70%，以請領所有補助款項。

(二)【政策型】僑善國小通學步道及周邊環境改善計畫

1. 辦理情形：本案已於 111 年 2 月 16 日決標，後續將辦理訂約及開工事宜，預計於 111 年 12 月底達工程進度 70%，請領 3 期款。

2. 決議：請縣府積極辦理訂約及開工事宜，並趕辦於 111 年 11 月底前達成工程進度 70%，以請領所有補助款項。

四、彰化縣政府：

【競爭型】110 年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫

(一) 辦理情形：本案因規劃設計書圖歷經 5 次審查皆未能達到上網發包之要求，廠商已於 111 年 1 月 17 日同意

調整本案分年執行數，111 年度匡列第 1、2 期補助經費，若縣府積極趕辦達後續各期請款條件，再視補助款賸餘數額，滾動調整本年度補助經費，請縣府確實掌握後續執行時程。

3. 本案因涉及原核定計畫及工區範圍調整(縮減)，請縣府循程序重新修正計畫報署備查。

六、嘉義市政府

(一)【競爭型】穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造計畫

1. 辦理情形：本案設計內容因涉及嘉義大學校方意見溝通協調，且與擴充設計圖說需經嘉義大學校務會議報告及另行籌編自籌經費 4,500 萬元，市府為加速計畫辦理，分拆標案如下：

(1) 第一標工程(基地範圍不涉及嘉義大學校區)工程費用新臺幣 1,482 萬元，已於 111 年 1 月 11 日完成決標。

(2) 第二標工程(基地範圍涉及嘉義大學校區)市府追加地方配合款至 5,400 萬元(於 111 年 2 月 18 日獲市議會審議通過)，預計 3 月 15 日前工程上網，於 111 年 12 月底前達工程進度 60%，請領第 3 期補助款。

2. 決議：

(1) 第一標工程請市府於 111 年 11 月底前完工，請領所有補助款項。

(2) 第二標工程請加速趕辦後續工程上網時程，考量本案後續工程及經費執行可行性，調整本案分年執行數，111 年度匡列第 1、2 期補助經費，若

(2)本案因涉及原核定計畫工區範圍調整(縮減)，請市府循程序重新修正計畫報署備查。

(二)【政策型】臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程

1.辦理情形：本案經工程上網招標已流標3次，市府已請設計單位重新檢討設計內容及招標策略，下營區公所預計於111年3月1日重新上網公告，於111年3月15日開標，預計於8月工程進度70%，請領所有補助款項。

2.決議：請市府於工程上網公告後，積極進行邀標，並趕辦於111年8月底前達成工程進度70%，請領所有補助款項。

八、屏東縣政府

(一)【競爭型】屏東縣風起。四重溪設計及工程

1.辦理情形：本案將於111年3月1日召開細部設計審查會議，預計於3月15日前工程上網，111年12月底前達工程進度60%，請領第3期款。

2.決議：請縣府工程上網後，積極進行邀標，考量本案後續工程及經費執行可行性，調整本案分年執行數，111年度匡列第1-3期補助經費，若縣府積極趕辦達後續各期請款資料，再視補助款騰餘數額，滾動調整本年度補助經費，請縣府確實掌握後續執行時程。

(二)【政策型】琉球全人關懷園區開放空間及共融遊具設置工程

1.辦理情形：本案於111年2月22日第10次流標，將於111年3月再次公告上網，預計於12月年底前達成工程進度30%。

附件		「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型計畫未依限發包案件之經費調整表			單位：元
項次	縣市別	競爭型案名	110年已撥款數	111年可執行經費	小計
1	基隆市	「希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫」。	0	18,360,000	18,360,000
2	新北市	「雙百年環線-猴硐·三貂嶺·牡丹文化敘事聚落營造計畫」	3,996,449	32,003,551	36,000,000
3	彰化縣	「110年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」	1,295,129	19,589,802	20,884,931
4	嘉義縣	「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連」	0	39,253,755	39,253,755
5	嘉義市	穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造	5,087,722	37,849,600	42,937,322
6	臺南市	新化區城鎮核心整體規劃計畫	5,010,994	30,989,006	36,000,000
7	屏東縣	屏東縣風起。四重溪設計及工程	0	9,720,000	9,720,000
合計值			15,390,294	187,765,714	203,156,008

附件「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型未依限發包案件之經費調整表		單位：元			
項次	縣市別	政策型案名	110年已撥款數	111年可執行數	小計
1	基隆市	七堵區百福公園環境改造計畫	0	8,500,000	8,500,000
2	基隆市	基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫	0	3,825,000	3,825,000
3	基隆市	110年基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫(第二期)	0	3,825,000	3,825,000
4	苗栗縣	三義運動公園營造計畫	0	5,400,000	5,400,000
5	苗栗縣	僑善國小通學步道及周邊環境改善計畫	0	5,400,000	5,400,000
6	嘉義市	嘉義火車站前風雨走廊改善計畫	0	6,400,000	6,400,000
7	臺南市	臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程	0	4,000,000	4,000,000
8	屏東縣	琉球全人關懷園區開放空間及共融由具設置工程	0	4,050,000	4,050,000
合計值				41,400,000	41,400,000

**「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型及政策型補助
計畫未依限發包案件補助經費檢討調整第2次會議
簽到表**

一、時間：111年2月23日（星期三）下午2時00分

二、地點：本署105會議室

三、主持人：廖組長耀東

廖耀東

記錄：韋理淳

四、出席單位：

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
基隆市政府	科長	陳高材	
新北市政府	科長 工程師	李淑玲 張雅婷 卓良	
苗栗縣政府		邱得興	
彰化縣政府	科長 副科長	蔡詠璇 陳品珮	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
嘉義縣政府	矯正 辦事員	簡育弘 劉國祥	
嘉義市政府	科長 科長 科員	吳垂揚 趙炳煒 翁清儀	
臺南市政府	科員	林建廷 吳翰屏	
屏東縣政府	科長	林士弘	

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
營建署 都市計畫組		虞建順 吳政亨 韋理淳 黃昱惠 吳子菁 楊軒豪 江柏蔚 葉沛廷	
中華民國綠野 生態保育協會		呂弘堯	