

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：韋理淳

聯絡電話：02-87712613

電子郵件：wein823@cpami.gov.tw

傳真：02-87712624

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：都市計畫組

發文日期：中華民國111年3月3日

發文字號：營署都字第1111044598號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

(請至本署附件下載區<http://docDL.cpami.gov.tw/>下載附件，驗證碼：8ZRM9G)

主旨：檢送本署111年度2月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「花東、離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署111年2月15日營署都字第1111031164號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府

副本：國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部秘書室、本署中部辦公室(營建業務)、主計室、都市計畫組、中華民國綠野生態保育協會、悠創科技股份有限公司(均含附件)

署長 吳欣修



本署 111 年度 2 月份「城鎮之心工程計畫」、「城鎮風貌及創
生環境營造計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建
設基金補助計畫」等 4 項計畫執行會議會議紀錄

開會時間：111 年 2 月 23 日（星期三）上午 9 時 30 分

貳、地點：本署 601 會議室

參、主持人：廖副組長建順代

記錄：韋理淳

肆、出席人員：如會議簽到簿

伍、報告事項：如會議議程

陸、會議結論：

一、閒置設施活化作業進度：

(一)「雲林縣產業畫布計畫」：本案已完成用地變更，經縣
府及公所就園區設備進行檢視後，多項設備損壞及不
足部分，縣府已於 110 年 11 月 5 日提報觀光局申請硬
體改善經費 850 萬元、12 月 8 日提送國發會 111 年度
地方創生公有建築空間整備活化計畫 550 萬元，請縣
府積極爭取相關經費，並持續辦理相關活化作業，期
能達成計畫補助效益。

(二)「臺東縣國家人文地理海岸廊道計畫」：該基地上現有
三棟建築物，分別為大武鄉復興段 A 棟、B 棟及 C 棟
建築物。經縣府表示，目前將 A 棟列為優先執行之標
的，其餘 B(作為停車空間跟倉庫使用)、C(作為文化
健康站使用，目前由臺東縣南迴得力全人關懷協會管
理)因本期計畫經費不足等因素，俟該計畫辦理 A 棟建
物改建、補照完竣後，再另行提報其他計畫爭取經費
廣續辦理。A 棟刻正辦理「大武鄉南迴地區旅遊服務
暨產業推廣中心補照、結構補強與整修工程」委託規
劃設計及監造技術服務，該案已完成決標，預定於 111
年 12 月 31 日完成，請縣府依所訂時程積極辦理後續

活化作業。

- (三)「彰化縣芬園行政園區計畫」：經查本案行政園區內之房舍有 1/2 部分供清潔隊(行政單位)進駐使用，其餘房舍活化利用部分，受限於原先國防部撥用目的及使用管制規定，遭遇相關活化限制及困難，故為因應未來活化用途，請縣府儘速協助公所研議用地變更及建物取得合法使用執照，以提升活化效益。

二、有關「離島建設基金補助計畫」(本署都市計畫組業務督導部分)：

「111 年度金門縣維護傳統建築風貌獎助工作計畫」核定 25 案，目前執行進度為 19.04%，請縣府持續督導各項工程執行。

三、「花東永續發展基金綜合發展實施方案」列管計畫(本署都市計畫組業務督導部分)：

「花蓮縣花蓮市佐倉公園無障礙環境營造計畫」及「光復鄉洪華公園環境營造計畫」已竣工；「共融公園與遊戲場設置計畫」縣府分為 2 標，其中美崙溪畔標案已完工，玉里及東大門 1 案預計於 111 年 6 月竣工，請積極趕辦後續工程施作；「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」預計於 111 年 4 月竣工，請積極趕辦後續工程施作及辦理請款。

四、以前年度之「城鎮風貌型塑整體計畫」(102-106 年)及「城鎮之心工程計畫」(106-109 年)尚未報署結案之案件

- (一)「城鎮風貌型塑整體計畫」：經查新竹市政府尚有「麗池園林特色加值計畫」、「新竹公園再生跨域亮點計畫-動物園再生計畫工程」、「新竹公園跨越亮點計畫工程-大階梯工程」等 3 案，查「新竹公園再生跨域亮點計畫-動物園再生計畫工程」已送署，其餘 2 件請於 111

年3月底前報署結案，不得再有延宕情形。

(二)「城鎮之心工程計畫」(106-110年)：

- 1.城鎮之心工程計畫計有 169 案尚未辦理結案(如下表)，經查多數為競爭型計畫各標案，請各直轄市、縣(市)府務必積極趕辦於 111 年 5 月底前辦理結案，且每月應有結案進度，若未依限完成結案作業，6 月份開始將進行專案列管。
- 2.已竣工案件請務必更新最新實際工程進度，且務必注意於完成結案時，須填上本署結案日期及文號，才能完成解除列管，若系統查填有相關問題，請致電悠創科技股份有限公司尋求協助。

縣市別	未結案件數	備註
宜蘭縣政府	7	
基隆市政府	6	
新北市府	6	
桃園市政府	13	
新竹市政府	15	
新竹縣政府	11	
苗栗縣政府	16	
臺中市政府	9	
南投縣政府	5	
彰化縣政府	9	
雲林縣政府	5	
嘉義縣政府	9	
嘉義市政府	0	
臺南市政府	13	
高雄市政府	10	
屏東縣政府	7	
澎湖縣政府	6	

花蓮縣政府	6	
臺東縣政府	5	
金門縣政府	3	
連江縣政府	8	
總計	169	

五、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」

(一)政策引導型第一、第二階段補助計畫，工程進度已達請款要件之補助案件，應立即送署辦理請款作業，務期於111年5月底前全數請領第3、4期款(110年度預算經費)。

(二)政策引導型第三階段補助計畫及競爭型計畫，因6月才有分配數(111年度預算經費)，故請於111年5月25日後再送署辦理請款作業。

(三)補助計畫落後之案件：

1.競爭型計畫：

(1)基隆市政府：「希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫」：

本案工程預計於111年3月8日開標，請市府積極邀標，並掌握後續施作時程。

(2)新北市政府：「雙百年環線-猴硐·三貂嶺·牡丹文化敘事聚落營造計畫」第二標工程「牡丹及三貂嶺聚落營造」，請於111年3月底前完成工程上網作業。

(3)彰化縣政府：「110年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」請縣府積極辦理本案規劃設計重新發包作業，應於111年4月完成勞務決標、9月完成細部設計、11月完成工程決標。

(4)嘉義縣政府：「嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連」第2期工程，請縣府加速占用

戶協調，並於3月底前完成工程上網作業。

(5)嘉義市政府：「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造計畫」之第二標工程，請於111年3月15日前完成工程上網作業。

(6)臺南市政府：「新化區域鎮核心整體規劃計畫」請市府加速設計審查作業，以趕辦於111年3月底前完成工程上網作業。

(7)屏東縣政府：「屏東縣風起。四重溪設計及工程」請於111年3月15日前完成工程上網作業。

2.政策引導型計畫：

(1)基隆市政府：「七堵區百福公園環境改造計畫」已於111年2月22日決標，請積極趕辦簽約及開工，並確實掌握後續執行時程；另「基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫(第一、二期)」已於111年2月24日工程上網，預計3月3日開標，請市府工程上網後，積極進行邀標。

(2)苗栗縣政府：「三義運動公園營造計畫」已於111年2月21日工程上網，預計於3月9日開標，請縣府積極進行邀標；「僑善國小通學步道及周邊環境改善計畫」已於111年2月16日決標，請縣府加速辦理訂約及開工事宜，並掌握後續執行時程。

(5)嘉義市政府：「嘉義火車站站前風雨走廊改善計畫」訂於2月24日召開評選會議(最有利標決標)，2月底決標訂約，請市府於決標後儘速辦理開工，並掌握後續執行時程。

(6)臺南市政府：「臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程」下營區公所預計於111年3月1日重新上網

公告，於 111 年 3 月 15 日開標，請市府於工程上網公告後，積極進行邀標。

(7)屏東縣政府：「琉球全人關懷園區開放空間及共融遊具設置工程」將於 111 年 3 月再次公告上網，請縣府辦理工程上網後，積極進行邀標。

六、經本署清查「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型、政策引導型第一、第二階段及「地方創生城鄉風貌營造」之核定補助計畫，查有發包贖餘而無須再辦理請款之案件，彙整如下表。其中競爭型、政策引導型第一、第二階段及「地方創生城鄉風貌營造」發包贖餘款及本年度執行數額，本署將依執行進度滾動檢討重新進行分配。

七、為爭取本計畫競爭型補助案件有更充裕的先期規劃設計及溝通協調作業時間，本次將提早 112-113 年競爭型計畫之提案申請，補助計畫仍為規劃設計及工程案(A+B)，中央補助經費以 6,000 萬元為上限，惟個案計畫之推動時程及經費安排，應以 111 年補助辦理規劃設計費，112 至 113 年補助辦理工程經費為原則，請各直轄市、縣(市)政府本於 111 年 3 月 30 日(星期三)前將提案計畫應備文件(1 式 20 份，並附光碟電子檔 1 份)連同正式公文送達本署，請各直轄市、縣(市)政府預為準備。

柒、散會：12 時 00 分

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國110.12.31日止


經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	111年度可請款金 額	112年度可請款 金額	補助款賸餘經費
110G101020202001010	110-G101-0202-0200-1010	宜蘭縣 員山水公園維管束漫生計畫	60,000,000	16,750,287	39,000,000	4,249,713	0
110G101020204001010	110-G101-0202-0400-1010	新竹縣 湖口鄉「觀星夕照：心靈的 後花園」環境景觀整備計畫- 老湖口舊城路徑縫合工程	60,000,000	17,731,184	39,268,816	3,000,000	0
110G101020205001010	110-G101-0202-0500-1010	苗栗縣 百年鐵道旅行-沿海地帶新 生計畫	60,000,000	17,999,552	39,238,572	2,761,876	0
110G101020207001010	110-G101-0202-0700-1010	彰化縣 110年彰化縣八卦山大佛緣地 森呼吸營造計畫	60,000,000	1,295,129	19,589,802	39,115,069	0
110G101020208001010	110-G101-0202-0800-1010	南投縣 南投名間鄉水綠廊道與地景 縫合計畫	17,000,000	655,228	16,344,772	0	0
110G101020209001010	110-G101-0202-0900-1010	雲林縣 110年雲林縣虎尾鎮新舊城區 縫合計畫「虎眷鷹湯。雲林 上場」	60,000,000	18,000,000	39,000,000	3,000,000	0
110G101020210001010	110-G101-0202-1000-1010	嘉義縣 嘉義縣民雄鄉水綠廊道申聯 計畫-民雄珠串。綠水相連	59,400,000	0	39,253,755	20,146,245	0
110G101020213001010	110-G101-0202-1300-1010	屏東縣 屏東縣風起。四重溪設計及 工程	16,200,000	0	9,720,000	6,480,000	0
		臺東縣					

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日中央撥款數	111年度可請款金額	112年度可請款金額	補助款購餘經費
110G101020214001010	110-G101-0202-1400-1010	慶樂站前巨石廣場與史前花園計畫 澎湖縣	60,000,000	18,000,000	42,000,000	0	0
110G101020216001010	110-G101-0202-1600-1010	澎湖縣國際水岸文旅城鎮創生計畫(AH)(B)(C) 基隆市	18,000,000	4,860,000	13,140,000	0	0
110G101020217001010	110-G101-0202-1700-1010	希望之丘-山城廊帶創生串聯計畫 新竹市	30,600,000	0	18,360,000	12,240,000	0
110G101020218001010	110-G101-0202-1800-1010	步行城市-光復路綠門戶計畫 嘉義市	60,000,000	18,000,000	39,000,000	3,000,000	0
110G101020220001020	110-G101-0202-2000-1020	穿城之水-藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造 高雄市	57,600,000	5,087,722	37,849,600	14,662,678	0
110G101020264001010	110-G101-0202-6400-1010	旗山溪左岸-旗尾地景暨創生環境改造計畫 新北市	60,000,000	14,429,374	42,570,626	3,000,000	0
110G101020265001010	110-G101-0202-6500-1010	雙百年環線-猴硐·三貂嶺·牡丹文化敘事聚落營造計畫 臺中市	60,000,000	3,996,449	32,003,551	24,000,000	0
110G101020266001010	110-G101-0202-6600-1010	城南之心計畫 臺南市	60,000,000	16,621,715	43,378,285	0	0
110G101020267001010	110-G101-0202-6700-1010	新化區城鎮核心整體規劃設計暨造 桃園市	60,000,000	5,010,994	30,989,006	24,000,000	0
110G101020268001010	110-G101-0202-6800-1010	桃園市桃園區南昌營區環境景觀工程計畫 桃園市	30,000,000	28,500,000	1,500,000	0	0

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	111年度可請款金 額	112年度可請款 金額	補助款騰餘經費
110G101020268001020	110-G101-0202- 6800-1020	桃園市八德區大埔森林公園 景觀工程	30,000,000	9,000,000	21,000,000	0	0
		金門縣					
110G101020271001010	110-G101-0202- 7100-1010	『悠遊山外·映碧山湖海』- 環太湖區生態地景與休閒步 道環境整備工程	24,000,000	6,174,001	16,625,999	1,200,000	0
		連江縣					
110G101020272001010	110-G101-0202- 7200-1010	110年連江縣北竿大坂里計畫	60,000,000	17,928,703	39,071,297	3,000,000	0
		合計值	1,002,800,000	220,040,338	618,904,081	163,855,581	0



附件

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國：110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款數合計值	發包購餘款
110G101020102006010	110-G101-0201-0200-6010	宜蘭縣 110年度宜蘭縣環境景觀總顧問計畫 新竹縣	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000	0
110G101020104006010	110-G101-0201-0400-6010	110年新竹縣委託環境景觀總顧問計畫 苗栗縣	2,400,000	2,297,600	0	2,297,600	102,400
110G101020105006010	110-G101-0201-0500-6010	苗栗縣政府環境景觀總顧問計畫 彰化縣	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	0
110G101020107006010	110-G101-0201-0700-6010	110年度彰化縣環境景觀總顧問執行計畫 南投縣	2,550,000	2,449,317	0	2,449,317	100,683
110G101020108006010	110-G101-0201-0800-6010	110年度南投縣環境景觀總顧問計畫 雲林縣	2,550,000	2,507,500	0	2,507,500	42,500
110G101020109006010	110-G101-0201-0900-6010	110年雲林縣跨域整合及環境景觀輔導計畫 嘉義縣	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000	0
110G101020110006010	110-G101-0201-1000-6010	110年度嘉義縣環境景觀總顧問計畫 屏東縣	2,700,000	2,689,200	0	2,689,200	10,800
110G101020113006010	110-G101-0201-1300-6010	110年屏東縣環境景觀總顧問計畫 臺東縣	2,700,000	2,655,000	0	2,655,000	45,000
110G101020114006010	110-G101-0201-1400-6010	110年度臺東縣環境景觀總顧問執行計畫 花蓮縣	3,150,000	3,150,000	0	3,150,000	0
110G101020115006010	110-G101-0201-1500-6010	110年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	0

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國:110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款數合計值	發包購餘款
		澎湖縣				0	0
110G101020116006010	110-G101-0201-1600-6010	澎湖縣110年度環境景觀總顧問計畫	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	0
		基隆市				0	0
110G101020117006010	110-G101-0201-1700-6010	110年度基隆市環境景觀總顧問計畫	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000	0
		新竹市				0	0
110G101020118006010	110-G101-0201-1800-6010	新竹市110年度環境景觀總顧問計畫	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0
		嘉義市				0	0
110G101020120006010	110-G101-0201-2000-6010	110年度嘉義市環境景觀總顧問計畫	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0
		高雄市				0	0
110G101020164006010	110-G101-0201-6400-6010	110年度高雄市辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫環境景觀督導區	2,400,000	2,360,000	0	2,360,000	40,000
		新北市				0	0
110G101020165006010	110-G101-0201-6500-6010	110年度新北市環境景觀總顧問計畫	1,950,000	1,950,000	0	1,950,000	0
		臺中市				0	0
110G101020166006010	110-G101-0201-6600-6010	110年度臺中市環境景觀總顧問計畫	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0
		臺南市				0	0
110G101020167006010	110-G101-0201-6700-6010	110年度臺南市環境景觀總顧問計畫	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0
		桃園市				0	0
110G101020168006010	110-G101-0201-6800-6010	110年度桃園市環境景觀總顧問服務計畫案	1,950,000	1,950,000	0	1,950,000	0
		金門縣				0	0
110G101020171006010	110-G101-0201-7100-6010	110年度「金門縣環境景觀總顧問」服務案	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	0

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款數合計值	發包購餘款
		連江縣				0	0
110G101020172006010	110-G101-0201- 7200-6010	110年連江縣環境景觀總顧問 計畫	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
		宜蘭縣					0
110G101020202003010	110-G101-0202- 0200-3010	110年宜蘭縣大同鄉創生計畫 部落生態旅遊基地崙埤地景 公園改造	6,375,000	5,467,986	0	5,467,986	907,014
110G101020202003020	110-G101-0202- 0200-3020	110年度宜蘭縣社區規劃師駐 地輔導計畫	4,250,000	4,250,000	0	4,250,000	0
110G101020202003030	110-G101-0202- 0200-3030	110年宜蘭縣五結鄉海岸創生 環境營造計畫	2,550,000	2,545,750	0	2,545,750	4,250
110G101020202003040	110-G101-0202- 0200-3040	110年宜蘭縣頭城鎮烏石港海 洋之心(第一期工程)一為港濱 場營造工程	3,400,000	3,396,751	0	3,396,751	3,249
110G101020202003050	110-G101-0202- 0200-3050	110年宜蘭縣三星鄉大鵬農村 跨齡公園及社區人本綠廊建 置工程	4,250,000	3,582,024	0	3,582,024	667,976
110G101020202003060	110-G101-0202- 0200-3060	110年宜蘭縣蘇澳鎮運動公園 優質再造計畫	5,525,000	5,009,286	0	5,009,286	515,714
110G101020202003070	110-G101-0202- 0200-3070	110年宜蘭縣員山鄉員山水故 鄉宜蘭創生前置計畫一風土 野地休憩服務空間第二期	11,050,000	2,653,986	8,396,014	11,050,000	0
		新竹縣				0	0
110G101020204003010	110-G101-0202- 0400-3010	110年新竹縣社區規劃師駐地輔 導計畫	7,840,000	7,528,000	0	7,528,000	312,000
110G101020204003020	110-G101-0202- 0400-3020	110年新竹縣尖石鄉小編屏風 景區暫時圍旁公共空間改善	4,400,000	4,320,315	79,685	4,400,000	0

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款數合計值	發包賸餘款
110G101020204003030	110-G101-0202-0400-3030	110年新竹縣竹東鎮頭重里富榮公園通動生活綠帶建置串聯計畫	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	0
110G101020204003040	110-G101-0202-0400-3040	110年度新竹縣新豐鄉綠地盤整合盤點與營造計畫	2,400,000	2,302,875	0	2,302,875	97,125
110G101020204003050	110-G101-0202-0400-3050	110年度新竹縣芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園周邊景觀整建計畫	6,000,000	5,253,710	746,290	6,000,000	0
110G101020204003060	110-G101-0202-0400-3060	110年新竹縣竹北市福興公園、縣濱公園設施改善及景觀綠美化計畫	5,600,000	5,472,418	127,582	5,600,000	0
110G101020204003070	110-G101-0202-0400-3070	110年新竹縣五峰鄉溫泉風景區-原民館市集暨頭日廣場周邊環境整體景觀再造計畫	2,400,000	2,109,200	0	2,109,200	290,800
110G101020204003080	110-G101-0202-0400-3080	110年度雅麥石部落生活廣場及廊道整檢工程	3,200,000	3,095,120	0	3,095,120	104,880
110G101020204003090	110-G101-0202-0400-3090	110年度新竹縣尖石鄉上下水田部落古道環境營造計畫	6,400,000	6,231,407	168,593	6,400,000	0
110G101020205003010	110-G101-0202-0500-3010	苗栗縣苗栗縣社區規劃師駐地輔導計畫	8,100,000	7,969,500	0	7,969,500	130,500
110G101020205003020	110-G101-0202-0500-3020	三義運動公園營造計畫	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000	0
110G101020205003030	110-G101-0202-0500-3030	苗栗縣竹南鎮綠資源環境改善計畫扶輪公園暨聖福社區公園	4,500,000	3,946,430	0	3,946,430	553,570
110G101020205003040	110-G101-0202-0500-3040	頭份親子館週邊多功能環境營造計畫(徵案)	3,600,000	0	0	0	3,600,000

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款數合計值	發包騰餘款
110G101020207003050	110-G101-0202-0500-3050	三灣鄉北埔運動公園計畫	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	0
110G101020207003060	110-G101-0202-0500-3060	110年度苗栗縣頭份市僑善國小通學步道及周邊環境改善計畫	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000	0
		彰化縣				0	0
110G101020207003010	110-G101-0202-0700-3010	110年度彰化縣社區規劃師駐地輔導計畫	8,500,000	8,407,932	0	8,407,932	92,068
110G101020207003020	110-G101-0202-0700-3020	110年度彰化縣員林八堡圳水岸廊道營造計畫	3,825,000	1,049,561	2,448,977	3,498,538	326,462
110G101020207003030	110-G101-0202-0700-3030	110年度彰化縣綠廊(溪湖至埤頭段)空間營造計畫	8,500,000	7,597,662	0	7,597,662	902,338
110G101020207003040	110-G101-0202-0700-3040	110年度彰化縣彰化市說變展翅新世代公園改善計畫	4,675,000	0	4,055,875	4,055,875	619,125
110G101020207003050	110-G101-0202-0700-3050	110年度彰化縣北斗鎮河濱公園及水岸綠廊整備計畫	5,525,000	1,577,477	3,680,781	5,258,258	266,742
110G101020207003060	110-G101-0202-0700-3060	110年度彰化縣埔心鄉鄉內公園改善計畫	4,250,000	3,881,144	0	3,881,144	368,856
110G101020207003070	110-G101-0202-0700-3070	110年度彰化縣田中鎮八堡一圳周邊改善城鎮基礎環境計畫	1,275,000	1,227,055	0	1,227,055	47,945
110G101020207003080	110-G101-0202-0700-3080	大城鄉大城運動公園(第二期)整體營造計畫	5,950,000	4,942,813	0	4,942,813	1,007,187
		南投縣				0	0
110G101020208003010	110-G101-0202-0800-3010	110年度南投縣社區規劃師駐地輔導計畫	10,200,000	10,098,000	0	10,098,000	102,000
110G101020208003020	110-G101-0202-0800-3020	110年度南投縣水里鄉休憩式特色公園遊戲場改善計畫	2,550,000	2,006,494	0	2,006,494	543,506

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款數合計值	發包購條款
110G101020208003040	110-G101-0202-0800-3040	110年南投縣集集鎮軍史公園地景環境改善計畫	6,800,000	1,924,804	4,491,209	6,416,013	383,987
110G101020208003050	110-G101-0202-0800-3050	南投縣竹山鎮照鏡公園周邊環境改善工程計畫	2,550,000	2,517,448	0	2,517,448	32,552
110G101020208003060	110-G101-0202-0800-3060	110年南投縣魚池鄉共和社區及大林社區運動球場周邊環境改善計畫	2,125,000	0	2,125,000	2,125,000	0
110G101020208003070	110-G101-0202-0800-3070	110年南投縣埔里鎮把城公園及泰安里、同聲里集會所前廣場景觀改善計畫	1,700,000	1,558,657	0	1,558,657	141,343
110G101020209003020	110-G101-0202-0900-3020	雲林縣 110年雲林縣社區規劃師輔導型計畫	12,750,000	12,319,900	0	12,319,900	430,100
110G101020209003030	110-G101-0202-0900-3030	110年雲林縣台西鄉中山路人文景觀再造計畫	12,750,000	12,495,000	0	12,495,000	255,000
110G101020209003040	110-G101-0202-0900-3040	110年雲林縣虎尾鎮建國里公園新闢工程	12,750,000	11,071,254	1,678,341	12,749,595	405
110G101020209003050	110-G101-0202-0900-3050	110年度雲林縣臺志鄉台糖舊鐵道(埔姜)周邊綠美化計畫	4,250,000	0	4,250,000	4,250,000	0
110G101020210003010	110-G101-0202-1000-3010	嘉義縣 110年度嘉義縣社區規劃師駐地輔導計畫	8,100,000	8,082,000	0	8,082,000	18,000
110G101020210003020	110-G101-0202-1000-3020	110年嘉義縣大林鎮明和里鹿幅溝菜葉二將軍廟周邊景觀改善工程	3,600,000	2,207,517	946,079	3,153,596	446,404
110G101020210003030	110-G101-0202-1000-3030	110年嘉義縣六腳鄉港美村綠帶公園改善工程	2,925,000	2,782,743	0	2,782,743	142,257
110G101020210003040	110-G101-0202-1000-3040	110年嘉義縣大林鎮吉林里周邊環境改善工程	1,350,000	888,781	380,906	1,269,687	80,313

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款數合計值	發包賸餘款
110G101020210003050	110-G101-0202-1000-3050	110年嘉義縣新港鄉三間村中 洋廠區周邊環境改善工程	1,350,000	1,239,467	0	1,239,467	110,533
110G101020210003060	110-G101-0202-1000-3060	110年嘉義縣東石鄉三家村三 江國小進學步道暨三家村福 靈宮前停車場景觀改造工程	2,250,000	1,464,712	627,734	2,092,446	157,554
110G101020210003070	110-G101-0202-1000-3070	110年嘉義縣新港鄉宮後村新 建行政中心周圍友善環境改 善計畫	3,600,000	1,077,889	2,515,074	3,592,963	7,037
110G101020210003080	110-G101-0202-1000-3080	110年嘉義縣新港鄉中庄社區 聚落環境改善工程	4,950,000	1,362,755	3,179,763	4,542,518	407,482
110G101020210003090	110-G101-0202-1000-3090	110年嘉義縣溪口鄉溪北村公 兒三綠美化改善工程	2,700,000	702,000	1,953,000	2,655,000	45,000
110G101020210003100	110-G101-0202-1000-3100	110年嘉義縣大林鎮清背里埤 塘周邊環境改善工程	1,800,000	1,196,665	512,857	1,709,522	90,478
110G101020210003110	110-G101-0202-1000-3110	110年嘉義縣義竹鄉六桂村日 式宿舍周邊景觀環境改善工 程	4,050,000	1,183,127	2,760,629	3,943,756	106,244
110G101020210003120	110-G101-0202-1000-3120	110年嘉義縣朴子市安福里綠 地空間景觀營造工程	4,500,000	1,340,811	3,128,559	4,469,370	30,630
		屏東縣				0	0
110G101020213003010	110-G101-0202-1300-3010	110年屏東縣社區規劃師駐地 輔導計畫	11,700,000	11,700,000	0	11,700,000	0
110G101020213003020	110-G101-0202-1300-3020	110年屏東縣琉球鄉行政中心 周邊環境改善設計及工程	3,600,000	3,438,212	0	3,438,212	161,788

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國：110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款數合計值	發包購餘款
110G101020213003030	110-G101-0202-1300-3030	110年屏東縣萬巒鄉新置村二峰圳周邊景觀改善設計及工程	4,500,000	1,255,305	0	1,255,305	3,244,695
110G101020213003040	110-G101-0202-1300-3040	110年屏東縣屏東市武立、武威、自立公園改善設計及工程	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	0
110G101020213003050	110-G101-0202-1300-3050	110年屏東縣牡丹鄉旭海村古道周邊山海之隙空間及環境改善設計及工程	4,500,000	4,293,321	0	4,293,321	206,679
110G101020213003060	110-G101-0202-1300-3060	110年屏東縣獅子鄉內文部落地方創生環境整備設計及工程	5,400,000	4,671,316	0	4,671,316	728,684
110G101020213003070	110-G101-0202-1300-3070	110年屏東縣九如鄉巴羅公園環境景觀營造計畫	2,700,000	2,481,953	0	2,481,953	218,047
110G101020213003080	110-G101-0202-1300-3080	110年屏東縣里港鄉玉田社區活動中心環境營造計畫	2,700,000	2,186,247	0	2,186,247	513,753
110G101020213003090	110-G101-0202-1300-3090	110年屏東縣鹽埔鄉雙新公園改善工程	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	0
110G101020213003100	110-G101-0202-1300-3100	琉球全人關懷園區開放空間及共融遊具設置工程	6,750,000	0	6,750,000	6,750,000	0
		臺東縣				0	0
110G101020214003010	110-G101-0202-1400-3010	110年臺東縣鹿野鄉臺鐵瑞源站周邊環境改善計畫	3,150,000	2,494,434	0	2,494,434	655,566
110G101020214003020	110-G101-0202-1400-3020	110年臺東縣太麻里鄉金崙村觀光市集空間改善計畫	3,150,000	3,073,123	0	3,073,123	76,877
110G101020214003030	110-G101-0202-1400-3030	110年臺東縣海端鄉海端車站及舊警察廣播電台周邊環境改善計畫	6,300,000	4,343,527	0	4,343,527	1,956,473

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國：110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款數合計值	發包剩餘款
110G101020214003040	110-G101-0202-1400-3040	110年度臺東縣池上鄉環境改善工程計畫	2,700,000	2,696,822	0	2,696,822	3,178
110G101020214003050	110-G101-0202-1400-3050	110年臺東縣卑南鄉溫泉村公共空間改善工程計畫(撤案)	3,150,000	0	0	0	3,150,000
110G101020214003060	110-G101-0202-1400-3060	110年臺東縣臺東市富岡里省榕公園環境改善計畫(撤案)	2,250,000	0	0	0	2,250,000
110G101020214003070	110-G101-0202-1400-3070	110年臺東縣臺東市知本公園計畫	3,150,000	2,205,000	945,000	3,150,000	0
110G101020214003080	110-G101-0202-1400-3080	110年臺東縣臺東市豐田公園營造計畫	3,240,000	846,469	2,393,531	3,240,000	0
110G101020214003090	110-G101-0202-1400-3090	110年臺東市岩灣里、南榮里、自強里及中心里公園綠地環境改善計畫	5,400,000	1,464,803	3,935,197	5,400,000	0
		花蓮縣				0	0
110G101020215003010	110-G101-0202-1500-3010	110年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0
110G101020215003020	110-G101-0202-1500-3020	花蓮縣光復鄉光復溪藍帶休憩廊道計畫	4,500,000	3,998,147	0	3,998,147	501,853
110G101020215003030	110-G101-0202-1500-3030	榮安公園環境營造改善計畫	4,500,000	4,460,800	0	4,460,800	39,200
110G101020215003040	110-G101-0202-1500-3040	新城鄉玉成公園周邊環境改善工程	900,000	828,537	0	828,537	71,463
110G101020215003050	110-G101-0202-1500-3050	110年度花蓮縣豐濱鄉河濱公園暨公有零售市場環境營造改善計畫	1,350,000	1,238,925	0	1,238,925	111,075
110G101020215003060	110-G101-0202-1500-3060	110年花蓮縣壽豐鄉城鎮悠活漫步廊道計畫	1,800,000	1,589,238	0	1,589,238	210,762

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款數合計值	發包購餘款
110G101020215003070	110-G101-0202-1500-3070	110年花蓮縣考古博物館周 邊環境改善工程	6,300,000	1,714,695	4,585,305	6,300,000	0
110G101020215003080	110-G101-0202-1500-3080	110年度花蓮市白燈塔及中韓 公園基礎設施改善工程	6,300,000	6,237,716	0	6,237,716	62,284
110G101020215003090	110-G101-0202-1500-3090	110年花蓮縣富里鄉長青綠光 草地公園營造計畫	2,700,000	2,362,271	0	2,362,271	337,729
		澎湖縣				0	0
110G101020216003010	110-G101-0202-1600-3010	110年度澎湖縣社區規劃師駐 地輔導計畫	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000	0
110G101020216003020	110-G101-0202-1600-3020	澎湖縣馬公市重光里集會所 活動中心周邊景觀型選計畫	3,600,000	2,508,670	1,091,330	3,600,000	0
110G101020216003030	110-G101-0202-1600-3030	110年澎湖縣文化園區廣場風 華再現計畫	9,000,000	2,497,374	6,502,626	9,000,000	0
110G101020216003040	110-G101-0202-1600-3040	紅羅海堤社區空間營造計畫 (已專案)	5,850,000	0	0	0	5,850,000
110G101020216003050	110-G101-0202-1600-3050	青羅白坑申聯整體營造計畫	7,200,000	1,594,653	4,392,587	5,987,240	1,212,760
		基隆市				0	0
110G101020217003010	110-G101-0202-1700-3010	110年度基隆市社區規劃師 (建築師)駐地輔導計畫	7,650,000	7,565,000	0	7,565,000	85,000
110G101020217003020	110-G101-0202-1700-3020	基隆市七堵區百福公園環境 改造計畫	8,500,000	0	8,500,000	8,500,000	0
110G101020217003030	110-G101-0202-1700-3030	基隆市七堵區福一街公園暨 周邊環境縫合計畫	5,100,000	3,435,462	1,664,538	5,100,000	0
110G101020217003040	110-G101-0202-1700-3040	基隆市中山區太平山城-生活 路徑場域營造計畫	3,825,000	0	3,825,000	3,825,000	0
110G101020217003050	110-G101-0202-1700-3050	110年基隆市中山區太平山 城-生活路徑場域營造計畫(第 一期)	3,825,000	0	3,825,000	3,825,000	0

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款數合計值	發包購餘款
110G101020217003060	110-G101-0202-1700-3060	西岸聯外高架橋下空間改善工程 新竹市	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	0
110G101020218003010	110-G101-0202-1800-3010	長春公園與光武國中周邊環境改善整合計畫 新竹市	8,000,000	2,400,000	5,600,000	8,000,000	0
110G101020218003020	110-G101-0202-1800-3020	110年新竹市香山區和平公園公共空間改善加值計畫	8,000,000	4,800,000	3,200,000	8,000,000	0
110G101020218003030	110-G101-0202-1800-3030	港南運河公園南段休憩景觀環境再生工程	8,000,000	6,632,219	0	6,632,219	1,367,781
110G101020218003040	110-G101-0202-1800-3040	新竹市政府110年度社區規劃師駐地輔導實施計畫	4,800,000	4,796,800	0	4,796,800	3,200
110G101020218003050	110-G101-0202-1800-3050	新竹市東區十八尖山西側遊客入口區等周邊景觀改善工程計畫	6,160,000	3,696,000	2,464,000	6,160,000	0
110G101020218003060	110-G101-0202-1800-3060	新竹市東勢地區周邊綠帶環境改善整合計畫 嘉義市	2,640,000	792,000	1,848,000	2,640,000	0
110G101020220003010	110-G101-0202-2000-3010	110年度嘉義市社區規劃師駐地增進改善計畫	8,000,000	7,904,000	0	7,904,000	96,000
110G101020220003020	110-G101-0202-2000-3020	110年嘉義市舊有公園改善計畫第一期	12,000,000	6,761,444	5,238,556	12,000,000	0
110G101020220003030	110-G101-0202-2000-3030	嘉義火車站前風雨走廊改善計畫	6,400,000	0	6,400,000	6,400,000	0
110G101020220003040	110-G101-0202-2000-3040	110年度嘉義市南興國中第二校區探索體驗園區鄉土生態教育步進整治工程	7,200,000	2,149,870	5,050,130	7,200,000	0
110G101020220003050	110-G101-0202-2000-3050	110年度「大關潭小諸羅」再現諸羅城景觀綠美化 高雄市	3,200,000	901,865	2,298,135	3,200,000	0
						0	0

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款數合計值	發包剩餘款
110G101020264003010	110-G101-0202-6400-3010	柴山列泉綠廊環境營造計畫 (鼓山高中段)	8,000,000	2,358,109	5,641,891	8,000,000	0
110G101020264003020	110-G101-0202-6400-3020	110年度高雄市社區規劃師駐 地輔導計畫	6,000,000	5,840,000	0	5,840,000	160,000
110G101020264003030	110-G101-0202-6400-3030	高雄市鳳山區自強公園(公三 十四)改善工程	8,000,000	2,400,000	5,600,000	8,000,000	0
110G101020264003040	110-G101-0202-6400-3040	高雄市岡山區和平公園(公十 一)改善工程	9,985,000	2,995,500	6,989,500	9,985,000	0
110G101020264003050	110-G101-0202-6400-3050	高雄市前鎮區興仁公園(公四 公五)改善工程	12,000,000	3,310,516	8,689,484	12,000,000	0
		新北市				0	0
110G101020265003010	110-G101-0202-6500-3010	110年新北市社區規劃師駐地 輔導計畫	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000	0
110G101020265003020	110-G101-0202-6500-3020	110年新北市土城區天上山系 朝山步道環境改善計畫	4,550,000	4,221,324	0	4,221,324	328,676
110G101020265003030	110-G101-0202-6500-3030	新北市三重區大小和平公園 全區整建工程	6,500,000	6,487,309	0	6,487,309	12,691
110G101020265003040	110-G101-0202-6500-3040	新北市三芝區公所第一公園 景觀設施改善工程	1,950,000	1,950,000	0	1,950,000	0
110G101020265003050	110-G101-0202-6500-3050	110年新北市烏來區高砂義勇 紀念園區周邊環境美化工程	6,500,000	5,446,001	1,053,999	6,500,000	0
110G101020265003060	110-G101-0202-6500-3060	110年新北市金山區中山溫泉 公園及其周邊環境整合計畫- 競爭型延續計畫	13,000,000	7,800,000	5,200,000	13,000,000	0
		臺中市				0	0
110G101020266003020	110-G101-0202-6600-3020	110年度臺中市社區規劃師駐 地輔導計畫	15,200,000	14,440,000	760,000	15,200,000	0

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國：110.12.31日止


經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款數合計值	發包賸餘款
110G101020266003030	110-G101-0202-6600-3030	110年度臺中市北區「迎農曦，里仁為美上學趣」改善城鎮基礎環境計畫(國小校園周邊改善(第2項計畫))	5,200,000	5,198,131	0	5,198,131	1,869
110G101020266003040	110-G101-0202-6600-3040	110年度臺中市大里區「竹仔坑之心」環狀學習步道暨亮點串聯計畫(健民國小)	5,600,000	5,576,314	0	5,576,314	23,686
110G101020266003050	110-G101-0202-6600-3050	110年度臺中市霧峰區坑口公園及周邊改善計畫第二期	2,400,000	1,477,817	633,351	2,111,168	288,832
110G101020266003060	110-G101-0202-6600-3060	110年度臺中市石岡區情人木橋藍帶週邊環境整理	4,800,000	3,095,229	1,326,527	4,421,756	378,244
110G101020266003070	110-G101-0202-6600-3070	110年度臺中市新社區中興嶺停車場週邊綠地整建計畫	4,000,000	2,407,324	1,031,711	3,439,035	560,965
110G101020266003080	110-G101-0202-6600-3080	110年度臺中市大甲區鐵砧山風景特定區景觀環境串接及品質改善計畫	4,000,000	2,460,803	1,058,767	3,519,570	480,430
110G101020267003010	110-G101-0202-6700-3010	臺南市 110年臺南市綠社區培力計畫	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	0
110G101020267003020	110-G101-0202-6700-3020	110年臺南市玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫	16,000,000	4,743,873	11,256,127	16,000,000	0
110G101020267003030	110-G101-0202-6700-3030	110年臺南市新營區綠圳步道延伸計畫(新營醫院及綠都心公園段)	8,000,000	2,398,998	5,601,002	8,000,000	0

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國:110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款數合計值	發包剩餘款
110G101020267003040	110-G101-0202-6700-3040	110年臺南市永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫	8,000,000	2,399,975	5,600,025	8,000,000	0
110G101020267003050	110-G101-0202-6700-3050	110年臺南市柳營區代天院周邊環境改善計畫-王船廣場環境綠美化工程	3,200,000	2,967,466	200,000	3,167,466	32,534
110G101020268003060	110-G101-0202-6700-3060	110年臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
110G101020268003010	110-G101-0202-6800-3010	桃園市 110年度桃園市社區環境空間營造計畫案	6,175,000	6,175,000	0	6,175,000	0
110G101020268003020	110-G101-0202-6800-3020	110年虎頭山環保公園整建工程計畫	7,800,000	6,901,050	898,950	7,800,000	0
110G101020268003030	110-G101-0202-6800-3030	110年桃園市中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程	6,500,000	1,950,000	4,550,000	6,500,000	0
110G101020268003040	110-G101-0202-6800-3040	虎頭山公園(主人口區及南人口區)整建工程	7,800,000	4,665,448	3,134,552	7,800,000	0
110G101020268003050	110-G101-0202-6800-3050	桃園市大溪區傘舖庫區景觀工程	5,525,000	3,867,500	1,657,500	5,525,000	0
		金門縣				0	0
110G101020271003020	110-G101-0202-7100-3020	110年度金門社區規劃師駐地輔導計畫	4,800,000	4,680,000	0	4,680,000	120,000
110G101020271003030	110-G101-0202-7100-3030	110年金寧鄉仁愛新村環境營造工程	1,712,000	1,459,662	0	1,459,662	252,338
110G101020271003040	110-G101-0202-7100-3040	110年金門縣金沙鎮榮湖周邊環境營造計畫	4,800,000	3,834,712	0	3,834,712	965,288

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國:110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額	請款合計值	發包騰餘款
110G101020271003050	110-G101-0202-7100-3050	110年度金門縣金城鎮前水頭港濱休憩空間營造工程計畫	5,280,000	5,092,132	0	5,092,132	187,868
110G101020271003060	110-G101-0202-7100-3060	110年金門縣金湖鎮羅神父紀念公園環境營造計畫	400,000	400,000	0	400,000	0
		連江縣				0	0
110G101020272003020	110-G101-0202-7200-3020	110年連江縣社區規劃師駐地輔導計畫	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	0
110G101020272003030	110-G101-0202-7200-3030	110年連江縣南竿清水水綠遊憩空間營造計畫	6,150,000	1,662,349	4,628,480	6,290,829	459,171
110G101020272003040	110-G101-0202-7200-3040	110年連江縣南竿復興聚落至濱海公路遊憩據點營造計畫	4,950,000	3,317,891	1,616,834	4,934,725	15,275
110G101020272003050	110-G101-0202-7200-3050	110年連江縣北竿橋仔阿南境尋古步道工程	4,050,000	4,020,316	0	4,020,316	29,684
110G101020272003060	110-G101-0202-7200-3060	110年連江縣北竿塘岐楊公八使公園工程	1,800,000	1,422,039	0	1,422,039	377,961
110G101020272003070	110-G101-0202-7200-3070	110年連江縣南竿鄉士兵特約茶室周邊景觀優化計畫	10,800,000	6,134,798	4,089,865	10,224,663	575,337
		合計值	830,507,000	559,270,847	228,180,448	787,451,295	43,055,705



附件

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額 (請確認)	請款數合計值 (請確認)	發包剩餘款 (請確認)
		彰化縣					
110G102010207006010	110-G102-0102-0700-6010	110年彰化縣芳苑鄉漁民廣場空間改善計畫	5,100,000	1,495,422	3,487,500	4,982,922	117,078
		彰化縣					
	創生二階	111年彰化縣二林鎮洪醒夫公園環境改善與活化計畫	6,720,000	0	6,720,000	6,720,000	
		南投縣					0
110G102010208006010	110-G102-0102-0800-6010	仁愛鄉台十四、台十四甲線景觀節點風貌營造工程	8,500,000	2,540,805	5,928,545	8,469,350	30,650
		雲林縣					0
110G102010209006010	110-G102-0102-0900-6010	110年度雲林縣褒忠鄉龍巖糖廠舊鐵道暨周邊人文景觀活化再生計畫	6,800,000	0	6,800,000	6,800,000	0
110G102010209006020	110-G102-0102-0900-6020	110年度雲林縣崙背鄉城鎮風貌及創生環境營造計畫-人文集會廣場創生計畫	6,375,000	1,881,682	4,493,318	6,375,000	0
		嘉義縣					0
110G102010210006010	110-G102-0102-1000-6010	110年嘉義縣中埔鄉地方創生計畫-公14社區公園景觀環境改善工程	7,650,000	2,295,000	5,355,000	7,650,000	0
		嘉義縣					
	創生二階	110年嘉義縣中埔鄉公15空間環境改善工程	7,120,000	0	7,120,000	7,120,000	
		嘉義市					0
		嘉義市					
	創生二階	北香湖公園環境再造工程	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	
		高雄市					0
		高雄市					

內政部營建署
本年度預算執行狀況明細表
中華民國110.12.31日止

經費編號	工程編號	計畫項目名稱	核定數	110年12月31日 中央撥款數	尚須請款金額 (請確認)	請款數合計值 (請確認)	發包廢餘款 (請確認)
	創生二階	街角館改造-甲仙分駐所及客運站周邊環境改善計畫	3,555,000	0	3,555,000	3,555,000	
		屏東縣					0
110G102010213006010	110-G102-0102-1300-6010	110年屏東縣來義鄉部落創生環境及文化景觀申辦設計及工程	8,100,000	7,824,460	0	7,824,460	275,540
110G102010213006020	110-G102-0102-1300-6020	110年屏東縣獅子鄉獅頭社古戰場文化園區設計及工程	5,400,000	5,178,281	0	5,178,281	221,719
		臺東縣					0
110G102010214006010	110-G102-0102-1400-6010	110年臺東縣達仁鄉產業中心周邊環境營造計畫	5,850,000	1,612,762	4,237,238	5,850,000	0
		桃園市					0
110G102010268006010	110-G102-0102-6800-6010	大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑	9,100,000	2,670,512	6,429,488	9,100,000	0
		合計值	86,770,000	25,498,924	60,626,089	86,125,013	644,987

本署111年度2月份「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「城鎮之心工程計畫」、「閒置設施活化作業進度」暨「離島建設基金補助計畫」等4項計畫執行會議 簽到表

- 一、時間：111年2月23日（星期三）上午9時30分
- 二、地點：本署601會議室
- 三、主持人：廖組長耀東
- 四、出席單位：

廖耀東

記錄：韋理淳

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
新北市政府	工程師	張雅婷 宋中孝	
桃園市政府	技士 總顧問	丁宏欣 李政法	
臺中市政府		余昌樺 張自慧	
臺南市政府	科員	吳翰辰	
高雄市政府	工程師	李友志 黃宇嘉 張競言 陳嘉安	
基隆市政府	副處長	謝曼成	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
宜蘭縣政府		劉守寧	
新竹縣政府		秦嘉珮 王信仁 莊雅潔	
新竹市政府		楊惠玲	
苗栗縣政府		邱得維	
彰化縣政府		陳昭和	
南投縣政府		劉一中 蘇崑健 (總顧問)	
雲林縣政府		吳佳怡 張俊偉	
嘉義縣政府		劉國輝	
嘉義市政府	科員	公清儀	

出席單位	職稱	姓名	聯絡電話
屏東縣政府	總顧問 技士	賴嘉復 陳耀春	
澎湖縣政府		徐玉華	
花蓮縣政府		鍾驊 連 ^台 瑩 ^科 長 增俊翔	
臺東縣政府		李 ^台 曉 陳竹君	
金門縣政府		孫 ^台 崑 陳書逸	
連江縣政府		賴 ^台 松	
營建署 中部辦公室		請假	
中華民國綠野 生態保育協會		張 ^台 嘉 ^台	

出列席單位	職稱	姓名	聯絡電話
營建署 都市計畫組		黃政奇 黃理偉 劉文華 吳呈豐 葉沛廷 江有爵 楊軒豪	